
Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG

Byggeprosjektet Ørland ungdomsskole  -  sluttrapport
Vedlegg:
1 Sluttrapport Ørland ungdomsskole

Arkiv: 614-2007/2885
Dato: 18.04.2011

Saksbehandler: Arnfinn Brasø

Saksnr Utval Møtedato

11/35 Kommunes ret - Ørland kommune 28.04.2011

Sakens bakgrunn og innhold
Som en del av "Retningslinjene for gjennomføring av prosjekter i Ørland kommune" skal
det for alle prosjekter utarbeides en sluttrapport.
Den vedlagte sluttrapporten for byggingen av ny Ørland ungdomsskole, datert april 2011,
beskriver i korte trekk det som er grunnlaget for prosjektet, det som har vært
organiseringen av prosjektet, byggeprosessen - og et oppsett som viser regnskapet med
avvik og avviksforklaringer.

Kommunestyret fattet allerede i mars 2005 vedtak om at en ny ungdomsskole skulle
bygges som alternativ til å rehabilitere den gamle skolebygningen. Et omfattende
planleggingsarbeid med involvering av ansatte og deres organisasjoner, elever og
elevorganisasjon, arkitekt og andre konsulenter innenfor ulike fagområder, førte fram til
et forprosjekt som kommunestyret godkjente i desember 2007. Detaljplanlegging og
påfølgende anbudskonkurranse gjorde at byggingen kunne starte i juli 2008 og med en
byggetid på drøyt ett år kunne den nye skolen tas i bruk ved skolestart høsten 2009.
Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet har vært tillagt en Styringsgruppe som har
bestått av Britt Ase Gilleberg, Tor Skogstad, Tor E Haagenstad Vik, Maia Revdal og Jon
Foss.
Hovedentreprenør har vært Einar Brekstad AS, og som sluttrapporten uttrykker det, gikk
selve byggeprosessen "etter boka" med unntak av økonomien.
Regnskapet for byggingen viser at det er medgått kr 98.859.000, - kr 3.359.000 mer enn
budsjettert. Sluttrapporten viser hvor avvikene har kommet og det er gitt en forklaring på
hva avvikene skyldes.

I tillegg til inntekter fra spillemidler, har kommunestyret tidligere, i sak 10/102 i møte
01.12.10, oppfinansiert merforbruket.

Administrasjonens vurdering
Gjennom tidligere orienteringer og behandlinger er byggeprosjektet Ørland
ungdomsskole godt belyst, og utgjør sammen med sluttrapporten et gOdt bilde av
prosjektet.
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Den nye skolen er bygd på et konsept bygget på "baser" for hvert av årstrinnene. Dette
medforer relativt store rom og det blir i disse dager, i andre kommuner som har bygget
nye skoler etter det samme konseptet, stilt sporsmål ved hvor god og hensiktsmessig
denne losningen er. Som det er beskrevet i sluttrapporten er skolens
konstruksjon imidlertid slik at det er enkelt å etablere nye innvendige vegger dersom det
skulle bli aktuelt med en oppdeling av de store basearealene. Vi kan konstatere at
kommunen har investert i en topp moderne ungdomsskole som vil gjøre tjeneste i mange
år framover til beste for alle kommunens ungdommer.

Sluttregnskapet for byggingen av den nye ungdomsskolen viser at den har blitt ca 3 mill
kroner dyrere enn beregnet. Administrasjonen ser at underveisrapporteringen til
kommunestyret kunne vært bedre kvalitetssikret for å unngå at informasjon om
overskridelser først kommer etter at byggingen er avsluttet. Administrasjonen beklager
også at sluttrapporten legges fram for kommunestyret på et langt senere tidspunkt enn
det våre retningslinjer tilsier.

Rådmannens innstilling

Den framlagte sluttrapporten for byggingen av ørland ungdomsskale, datert april 2011,
tas til etterretning.
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Behandling:

Saksdokumentene utdelt i møtet.
Jon Foss gjermomgikk rapporten.

Fremmet av Torhild Aarbergsbotten på vegne av H, Frp og PP:

Tilleggspunkt:
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget går gjennom byggeprosjektet mht. styring.
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget kommer tilbake med rapport samt forslå tiltak for
å forbedre styring av byggeprosjekter.

Det fremsatte forslag fra H, Frp og PP ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med vedtatt tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Den framlagte sluttrapporten for byggingen av Ørland ungdomsskole, datert april 2011, tas
til etterretning.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget går gjennom byggeprosjektet mht. styring.
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget kommer tilbake med rapport samt forslå tiltak for
å forbedre styring av byggeprosjekter.
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