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Tildeling av entreprise bygging av ny barnehage i Botngård

Sakens bakgrunn og innhold:
I budsjettet for 2014 er det bevilget midler til planlegging og bygging av ny barnehage i 
Botngård. 

Planleggingen
En arbeidsgruppe bestående av ansatte (tilitsvalgte/verneombud), foreldrerepresentanter, 
ledere i barnehagen og oppvekstsjef, har sammen med anlegg og drift utarbeidet et 
forprosjekt til den nye barnehagen. Gruppa har hatt flere møter sammen med arkitekt, og det 
har kommet inn mange gode innspill som vi har tatt med i prosjektet
Rambøll har hjulpet oss med arkitekt-tjenestene og utformingen av bygget.
I prosessen er det vektlagt at vi skal bygge for fremtiden. Det vil si 
• Barnas behov for spesialoppfølging, spesialrom (f. eks. funksjonshemminger)
• Universell utforming
• Akustikk
• Inneklima
• Trafikksikkerhet, levering/henting av barna med bil
• Ute-/lekeområder
• Tilgang på friområder/naturområder

Bygget
Barnehagen bygges som en 6-avdelings barnehage med 110 - 120 barn. Det er innlagt egne 
lokaliteter for barn med spesielle oppfølgingsbehov. Med opp til 120 barn fordelt på 6 
avdelinger er størrelsen på bygget ca 1200 m2. De spesifikke kravene til lekeareal pr barn 
som kreves i barnehageforskriftene er innfridd. 
Med dette bygget vil barnehageetaten få tilfredsstilt behovene de i fremtiden vil ha til et 
moderne og funksjonelt barnehagelokale. Utelekeområdene er romslige og lekeapparatene er 
av god standard. Trafikksikkerheten er ivaretatt med de løsningene som er valgt med egen 
foreldreparkering (ved bringing og henting av barna). Her skal det bygges et eget 
bilfelt/oppstillingsfelt (rampe) for av- og påstiging. Det er egen plass for handikap-parkering.      
Kravene i lover og forskrifter er fulgt og kravene til universell utforming er tilfredsstilt. 

Entreprisen
Entreprisen har vært ute på anbud som en totalentreprise. Den er avertert på Doffin i henhold 
til kravene i lov om offentlige anskaffelser. 



Ved tilbudsfristens utløp er det kommet inn tilbud fra 6 firma:
Nr. Entreprenør Tilbudssum inkl. mva Korrigert tilbud
1. Trygge barnehager 39.602.500,- 39.760.000,-
2. Betonmast AS 46.874.523,- 46.874.523,-
3. Einar Brekstad AS 37.375.000,- 37.375.000,-
4. FosenHus AS 35.625.000,- 35.948.393,-
5. Rædregård Entrepernør AS 36.107.442,- 36.107.442,-
6. Systembygg AS 39.794.750,- 39.794.750,-

Vurdering:

Tildelingskriterier
I denne byggesaken har vi valgt å benytte tildelingskriteriene som er opplistet nedenfor.
Anbudstildelingen skal skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomiske mest 
fordelaktige.
Tildelingskriteriene dokumenteres med vekting.

Tilbudssum: vekt. 60%
Tilbudspris korrigeres med anslått pris for evt. forbehold.
Laveste pris vil få 10 poeng. De øvrige priser vil bli vurdert etter 
følgende formel: laveste pris/vurdert pris x 10 x 60%

Tilbud kvalitet: vekt. 30%
Kvalitet skal vurderes skjønnsmessig av byggherren. Tilbyder skal 
dokumentere tilbud kvalitet. Dette kan være for eksempel materialvalg, 
tekniske løsninger, miljø, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, 
driftsomkostninger.
Beste tilbud kvalitet vil få 10 poeng. Mindre tilbud kvalitet vurderes fra 
0-9 skjønnsmessig.

Tilbyders gjennom-
føringsplan: vekt. 10%

Gjennomføringsplan skal vurderes skjønnsmessig av byggherren. 
Tilbyder skal dokumentere gjennomføringsplan. I vurdering tas det 
med fremdrift, kvalitetssikring, osv. Beste tilbud gjennomføringsplan 
vil få 10 poeng. Mindre tilbud vurderes fra 0-9 skjønnsmessig

De valgte kriteriene forplikter byggherren når vi skal tildele anbudene. Det er således ikke 
bare tilbudsprisen som er avgjørende for resultatet. 
Etter beregning av tildelingskriteriene og den fastlagte vektingen, får vi denne 
poengfordelingen (høyeste poeng er beste tilbud):

Tilbyder
Vurdering 
pris 60%

Kvalitet
30% 

Gjennomføring 
10%

Vurdering 
summert

1 Trygge Barnehager 9,0 0,0 8,0 6,2
2 Betonmast 7,7 1,0 10,0 5,9
3 Einar Brekstad AS 9,6 10,0 8,5 9,6
4 Fosenhus AS 10,0 9,5 9,0 9,8
5 Rædergård entrep. 10,0 9,0 8,0 9,5
6 Systembygg AS 9,0 9,0 8,0 8,9

Tildeling
Resultatet av vektingen er at FosenHus AS har høyest poengsum med 9,8. Som nummer 2 
kommer Einar Brekstad AS med 9,6 poeng. 



Vi foreslår derfor at FosenHus velges som totalentreprenør for bygging av barnehagen. 
FosenHus har følgende underleverandører:  
• grunnarbeider:  Fremstad AS
• rørfag:   Sverre Pettersen AS
• elektro:   FosenKraft Installasjon AS
• ventilasjon:   Fosen Ventilasjon AS
• malerarbeider:  Fargesenteret Bjugn AS

Økonomi
Totalentreprisen som tildeles nå har en kostnad på 35,9 mill kr. 
I tillegg til dette påløper det (har påløpt) kostnader med 
• arkitekt/konsulent
• byggeledelse
• innkjøp av inventar
• flyttekostnader
• endrings-/tilleggsarbeider
• finanskostnader 
I tillegg må vi ha reserver/marginer for uforutsette ting.  
Kostnadsrammen for utbyggingen forventes å bli 45 - 46 mill kr inklusiv merverdiavgift. 
I budsjettet er rammen på bevilgning til ny barnehage kr 35,0 mill kr. Det må således 
tilleggsbevilges kr 10-11 mill i budsjettbehandlingen for 2015. 

Økonomisk oppstilling:

Konto Kostnadsart
Budsjett etter 

kontraktinngåelse 
1 Felleskostnader kr                  1 000 000 
2 Bygninger kr                13 607 040 
3 VVS kr                  4 350 365 
4 Elkraft kr                  3 356 300 
5 Tele og automatisering kr                    706 200 
6 Andre installasjoner

Huskostnad kr                23 019 905 
7 Utenomhus kr            5 738 810 

Enteprisekostnad kr                28 759 000 
8 Generelle kostnader *) kr                 1 927 000

Byggekostnad eks mva kr                30 686 000 
9 Spesielle kostnader  **) kr                11 764 000

Grunnkalkyle inkl mva kr                42 450 000 
0.1 Reserver/forventet tillegg  7 % kr                  3 000 000 

Forventet prosjektkostnad kr                45 450 000 
0.2 Sikkerhetsmargin 5% 0 %

Rammekostnader kr                45 450 000 
*) Generelle kostnader er arkitekt, konsulent, byggeledelse, forsikring, gebyrer etc. 
**) Spesielle kostnader er møbler, byggelånsrenter, merverdiavgift o.l. 

Man vil som nevnt komme tilbake til de økonomiske bevilgningene i budsjettbehandlingen til 
høsten. 

Folkehelsevurdering:
I prosjekteringen og detaljplanleggingen har man hatt folkehelsevurdering som utgangspunkt 
gjennom hele prosessen. Spesielt gjelder det universell utforming, lekeapparater 
(aktivitetsfremmende) og trafikksikkerhet.  
Det er lagt stor vekt på de ansattes arbeidsforhold. 



Oppsummering:
Entreprisen på bygging av ny barnehage i Botngård tildeles på bakgrunn av vekting av 
tildelingskriteriene gitt i anbudsutlusningen. Kriteriene er som følger: 

• Tilbudsum: vekt. 60%
• Tilbud kvalitet: vekt. 30%
• Tilbyders gjennomføringsplan: vekt. 10%

Etter utregning av poengsum etter vekting får vi følgende resultat (høyest poeng er beste 
tilbud):

Tilbyder
Vurdering 
summert

1 Trygge Barnehager 6,2
2 Betonmast 5,9
3 Einar Brekstad AS 9,6
4 Fosenhus AS 9,8
5 Rædergård entrep. 9,5
6 Systembygg AS 8,9

FosenHus AS har med sitt tilbud høyeste poengsum og har således det beste tilbudet. 
Rådmannen anbefaler at det inngås kontraktsforhandlinger med FosenHus AS.

Ordførerens innstilling:
På bakgrunn av tilbudsdokumentene og tilbudsvurderingene, innledes det 
kontraktsforhandlinger med FosenHus AS for bygging av ny barnehage i Botngård. 


