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Driftsplan av planering av tomt Tom Larsen 

 

Området skal planeres på 2 forskjellige høyder, hvor ca. halve området blir liggende på kote 

25,5 og resterende mot øst på kote 29. 

Tomten er tegnet inn iht. best tilpassing i terrenget, slik at inngrepet ikke skal virke 

dominerende ved ferdigstillelse. 

• Fremdrift av prosjektet ser speilet til 2-5 år drift, dette avhengige litt av 

etterspørselen av masser i Ørland Kommune da tomten har overskudd av stein 

masser som skal knuses for videre bruk. Ferdigstillelse av prosjektet blir da senest år 

2025. 

• Skråninger vil bli tildekket av rene gravemasser, vi antar at det er ikke er nokk 

jordmasser på tomten, slik at det vil bli behov for å få tiltransporter rene jordmasser 

for tildekking av skråninger med en helning på 1:1,5 slik at tomten glir inn i terrenget. 

• Boring og sprengning vil kunne foregå i ukedagene mandag til fredag, innenfor 

tidsrommet 08:00-19:00. 

• Knusing av steinmasser vil kunne forgå i hverdagene fra 08:00-19:00. 

• Inn og uttransportering av masser vil kunne foregå på hverdager 07:00-20:00 mens 

på lørdager kan kunne forekomme i perioder fra kl. 09:00-17:00 

 

Viser til 3D perspektiv for illustrasjon av ferdigstilt tomt. 

Se vedlegg. 

 

Mvh. 

Kenneth Groven 

Daglig Leder 


