
SWECO

VARSELOMENDRING/ ØKNINGHONORARBUDSJETT
NS8401Alminnelige kontraktbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, punkt 10 og 15.1.3

VARSELNR: KUNDE:

Bjugn kommune

SENDT DATO:

28.02.2020

PROSJEKTNUMM ER:

10209502

PROSJEKTNAVN:

Botngård skole

SIGN. SWECO:

Kristian Husby

A. Varset/endring
0 Endring jf. NS8401 punkt 10.1 —Endringsordre fra oppdragsgiver

Varsling jf. NS8401 punkt 10.2 —Varsel om endring for oppgaver utenfor avtalt oppdrag/merarbeid

D Varsling jf. NS8401 punkt 15.1.3 —Varsel om økning av honorarbudsjett
D Varsling jf. NS8401 punkt 11.1.5 —Varsel om fristforlengelse
D Varsling jf. NS8401 punkt 11.3 —Varsel om forsering

Beskrivelse av varsel: BYGGHERRE-endring

Utvidet arbeid kontroll utførelse bygningsfysikk

Under befaringen på byggeplass på Botngård er det avdekket noen forhold som krever ny runde med

oppfølging. Det nevnes spesielt overlys som ikke er utført som prosjektert. Konsekvensen er økt

korrespondanse, møtevirksomhet og ny gjennomgang av detaljer videre. Deriblant møtet med

entreprenør, BH og Arnt Magne Uv den 31.01.20.

B. Spesitisering av konsetwensikrav

	

a) Vederlag D Ingen krav om vederlag

Estimat for honorarbudsjett etter medgått tid kr,- eks. mva

	

El Regningsarbeid etter medgått tid, da vi ikke har tilstrekkelig grunnlag for å
spesifisere priskonsekvensene
Merarbeidet tilbys utført til fast pris kr 20.000,- eks. mva

	

b) Fremdrift LE. Ingen tidskonsekvens

	

El Fristforlengelse/framdriftskonsekvenser:

Leveres innen 14 dager etter bestilling.

	

c) Forsering D Forseringen antas å koste kr 	 eks. mva

Utfyllende spesifisering av konsekvens/krav følger vedlagt

C. Signatur Sweco

Dato Signatur (med navn og funksjon)
28.02.2020 Kr istian

o=I nndheim, ou=PA.

Sweco ber om tilbakemelding på dette varselet/kravet uten
tilbakemelding vil bli ansett som en godkjennelse av varselet/kravet.

Utarbeidel av NONYVO 13.4.2018
Godkjed av NOFRON 25.6.2018
111kasl revieeri: NONYVO og NOHESS 05.11.18



SWECO tak

D. Kundens svar

EJ Godkjenning

D Avslag (utfyllende beskrivelse/merknad følger under)

Kommentarer fra kunde:

E. Signatur kunde

Dato Signatur

Ularbeidel av NONYVO 13A.2018

Godkjen1 av NOHION 25.6.2018

1./Ikasi reviderl: NONYVO og NOHESS 05. /1.18


