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1 “Z> Prosjektering 13 dager ti06.06.17 t022.06.17 | @ P
2 o Tegninger 5 dager ti06.06.17 ma 12.06.17 E—---§~-3
3 T Beskrivelse 3dager  1i13.06.17 t015.06.17 -
4 = Godkjenning 5dager  fr16.06.17 t022.06.17 DACIE—Y
5 2 Byggetillatelse 21dager fr09.06.17 fr07.07.17 @ : -
6 : of Nabovarsel 10dager fr09.06.17 to022.06.17 —e 3
7 % sgknad 1 dag fr23.06.17  fr23.06.17 - o
8 = Behanding 10 dager ma26.06.17 fr07.07.17 ' v..——-—-.--n‘\E
9 <. Godkjenning Odager  fr07.07.17 fr07.07.17 ¢ 07.07
10 2. Anbudsinnhenting 31dager ma12.06.17 ma 14.08.17 : P
1 o Kunngjgring doffin 1 dag ma 12.06.17 ma 12.06.17 @ u . '
12 =S P&meld.frist/utsend 0 dager t022.06.17 to022.06.17 ‘o'—zwsj }‘
13 =S Anbudsbefaring 0 dager ma 03.07.17 ma 03.07.17 ¢ 03.07 i
14 = Anbudsfrist/&pning 0 dager ti11.07.17  ti11.07.17 o 11.07
15 = Anbudsinnstilling 2 dager on 12.07.17 t013.07.17 -
16 = Melding om klagerett 7 dager fr 14.07.17 ma 14.08.17 v \
17 = Kontraktsforhandlinger 3 dager fr 14.07.17  ti 08.08.17 o ]
18 = Kontraktsinngaelse 0 dager ma 14.08.17 ma 14.08.17 >
19 2. Gravearbeider 30dager ti22.08.17 ma02.10.17 %
20 =S Trauging/masseflytting 5 dager 1i22.08.17 ma 28.08.17 ———
21 2 VA-ledninger 2 dager fr25.08.17 ma 28.08.17 _dl
22 =S Oppfylling av tomt 14 dager ti29.08.17  fr15.09.17 ' B
23 = Overbygning trafikkareal 10 dager  ti05.09.17 ma 18.09.17 t b
24 =3 Avretting fundamenter 2 dager ti 29.08.17 on 30.08.17 :q
25 . Tilfylling bygg 2 dager ma 25.09.17 ti26.09.17 1 -
26 = Gatelys fund. og kabler 2 dager t031.08.17 fr01.09.17 T:““
27 = Avretting for asfalt 2 dager ma 04.09.17 ti 05.09.17 H *...'
28 = Asfaltering 2 dager fr29.09.17 ma 02.10.17 g j T
29 "2 Betongarbeider 17 dager t031.08.17 fr22.09.17 @ )
30 = Bankett 5 dager t031.08.17 on 06.09.17 :—i—r
31 = Forskalling vegger 5 dager t0 07.09.17 on 13.09.17 :—.'_."_j
32 =2 St@ping vegger 2 dager t014.09.17 fr15.09.17 :.s'ﬁ‘ [
33 2 Riving-rydding S5dager  ma18.09.17 fr22.09.17 —
34 T, Elinstallasjoner 3dager? ti29.08.17 t031.08.17 —
35 = Tilfgrselkabel 2 dager ti29.08.17  to031.08.17 -.A
36 = Gatelyskabler 1 dag? t031.08.17 t031.08.17 L)‘-i
37 . Gjerde og port 48 dager ma 14.08.17 on 18.10.17 @ " Z
38 & Prisinnhenting 10 dager ma14.08.17 fr25.08.17 Be—
39 2. Montering 10dager t005.10.17 on18.10.17 T..—._._.__
0 T Telt 46 dager ma14.08.17 ma 16.10.17 @ ]
41 o Prisinnhenting 10dager ma14.08.17 fr25.08.17 ——e 3 §
22 % Montasje S5dager  ti10.10.17 ma16.10.17 A
43 = Ferdigstillelse 1 dag? on 18.10.17 to019.10.17 U 19.10
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