
Stein bru 

Tillegg 

Sprekker i eksisterende stål konstruksjon 

1. Ekstra rigg 

a. Prosjekt tid – 67 dager total 

b. Flomma – 10  

c. Sprekker i stål – 1 uka – 7 dager 

12.1 Rigg og midlertidige bygninger RS 1 kr 393,500.00 
 

 (7 dager / (67 dager – 10 dager)) * kr 393,500.00 = kr 48,324.56 

2. Ekstra rigg for sveisere 

a. Påslag 15% 

 

 44 timer * 760 kr/time * 1,15 = kr 38,456.00 

3. Ventetid for Consolvo 

 

 88 timer * 580 kr/time = kr 39,600.00 

 

4. Arbeidsplatform – 7 dager 

 

 

7 dager * 4,400.00 kr/dagen = kr 30,800.00  



Riving betong og sveising ny stivner 

5. Riving av betong 

 

186 timer * 580 kr/time = kr 107,880.00 

6. Ekstra travel for sveisere – for fabrikk stivnede. 

 

44 timer * 760 kr/time * 1,15 = kr 38,456.00 

7. Levering stål (ny stivner og plater) – kjøring timer 

20 timer * 580 kr/time = kr 11,600.00 

8. Avfallsmotakk – betong – 15% (2 stk) 

 
 

kr 5,097.60 * 2stk * 1,15 = kr 11,724.48 

 



9. Sveising inspeksjon for ny stivner 

 

kr 37,563.50 * 1,15 = kr 43,198.03 

 

Totalt tillegg 

1. kr 48,324.56 

2. kr 38,456.00 

3. kr 39,600.00 

4. kr 30,800.00 

5. kr 107,880.00 

6. kr 38,456.00 

7. kr 11,600.00 

8. kr 11,724.48 

9. kr 43,198.03 

Totalt tillegg kr 408,495.07 

 

 


