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Prosjekt: 2867 – Stein bru  Varsel nr.   1 

Byggherre: Osen kommune 

Sendt dato: 08.11.2019 Rev. dato:   Dag.mnd.år Signatur: Kenneth Andersen 

ENDRINGEN/SVIKTEN I MEDVIRKNING KAN GJELDE: 

•  Endring pålagt ved endringsordre 

•  Krav som følger av instruks, tegninger, beskrivelser   

   og lignende som byggherren er ansvarlig for  

• Andre forhold byggherren bærer risikoen for  

  (f.eks. offentlige pålegg, grunnforhold, naboforhold)  

• Force majeure (streik, o.l.) 

•  Mangler, feil eller forsinkelser som byggherren er ansvarlig for mht: 

            - tegninger, beskrivelser, o.l. 

            - det fysiske underlaget, fastmerker, o.l 

            - materialer og produkter levert av byggherren 

            - kontraktsmedhjelpere (sideentreprenører, o.l.) 

Beskrivelse av hva varsel / krav gjelder: 
Kravet gjelder flere saker som det fremkommer i vedlegget «Tillegg Stein bru» 

Vedlegg: Tillegg Stein bru v/ Edgaras Anuzis 

 

Konsekvenser:  

 
Krav om fristforlengelse

 

 
Krav om vederlagsjustering

 

  Krav om vederlagsjustering omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging
 

  Kravet på vederlagsjustering omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid
  

 

Vederlagsjustering etter: 

Kontraktens enhetspriser
 

Regningsarbeider
    

Justerte enhetspriser
 

Eget pristilbud
 

Evt. vedlegg: Jf. Vedlagt «Tillegg Stein bru» 

 

Spesifikasjon av kravet:   

Krav om fristforlengelse, antall dager:
 

 Antall dager 

Krav om vederlagsjustering:
 

Kr. 408 495,07,- eks. mva. 

Vi har foreløpig ikke grunnlag for å spesifisere. Spesifisert krav vil bli ettersendt.
 

Evt. vedlegg: Jf. Vedlagt «Tillegg Stein bru» 

 

Sammensatte konsekvenser av flere varsler: 

Det samlede antall endringer og forhold som byggherren er ansvarlig for har samlede tids- og kostnadsmessige virkninger som vi ikke har 
oversikt over på nåværende tidspunkt. Krav knyttet til den samlede virkningen vil bli fremmet når vi har oversikt over dette. 

 

Byggherrens svar: Mottatt dato:  Dag.mnd.år Signatur:  

 
Godkjenning/pålegg om endring:

 Dato: Dag.mnd.år Signatur:  

 
Avslag:

 Dato: Dag.mnd.år Signatur:  

Kommentar fra byggherren:  
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Kontrakt: NS 8405, NS 8406, NS 8407 (Stryk de som ikke gjelder) 
 

Klikk eller trykk her for å skrive inn kommentar fra byggherren. Plassen tilpasses tekstmengden. 
 
 
 
 


