
Fra: Edgaras Anuzis (Edgaras.Anuzis@consolvo.no)
Sendt: 13.11.2019 07:57:01
Til: Hepsøe Knut Anders
Kopi: Kenneth Andersen; Bratberg Ronald

Emne: Siste fakturering, Stein bru, Consolvo
Vedlegg: Kopi av Stein bru Tillegg rev01 kommentarer (003).xlsx;Stein bru, Faktura2.pdf;Consolvo AS okt.-19.pdf
Hei,
 
Vi har gått igjennom deres tilbakemeldinger og foreslår her et revidert og forenklet sluttoppgjør, ref. vedlagt.
Jeg vil påpeke at prosjektet i denne sammenheng har hatt betydelige merkostnader som følge av kjente forhold
som sprekker i konstruksjonsstålet, feil tegningsunderlag og merarbeider i fm. betongtverrdrageren.
Ber derfor om en konstruktiv og seriøst tilbakemelding på vårt krav, slik at vi alle unngår å bruke unødvendig tid og
ressurser.
 
Jeg beklager samtidig et noe forhastet førsteutkast, men feil er nå rettet opp i både avdragsnota og krav.
 
Ta gjerne kontakt dersom noe fremkommer uklart.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Edgaras Anuzis
Anleggsleder
Consolvo AS
 

 
 
Ringveien 6, 3409 Tranby               
Sentralbord: 32 24 20 60 
Mobil: 40693773 
E-post: edgaras.anuzis@consolvo.no
consolvo.no
 
 

From: Hepsøe Knut Anders <Knut.Anders.Hepsoe@norconsult.com> 
Sent: 11 November, 2019 3:31 PM
To: Edgaras Anuzis <Edgaras.Anuzis@consolvo.no>
Cc: Kenneth Andersen <Kenneth.Andersen@consolvo.no>; Bratberg Ronald
<Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>
Subject: FW: Siste fakturering, Stein bru, Consolvo
 
 
Hei.
 
Har gjennomgått deres KOE med vedlegg.
 
Har følgende kommentarer:

1. En økning i rigg med antall dager, 7 pga. undersøkelser på stål er ok, da dette er uforutsett arbeid men da
forventer jeg også at rigg for sveisere inngår her.

2. Utgår da dette må medregnes i felles rigg.



3. Utgår da dette må medregnes i felles rigg.
4. Utgår da dette er feil utregnet. Dette punktet gjelder isolert sett for kostnad vedrørende arbeid plattform

for ferdigbefaring og er en engangskost og er ikke regnet stk pr dag. I så fall må dere regne 4400/57*7=540kr.
(slik dere har regnet andre RS er.)

5. Riving av betong er OK
6. Utgår da dette skulle vært kontrollert før bestilling av stål. Iht. prosess 11.3 og 11.4 som ikke er utført.
7. Utgår. Jeg antar at dette gjelder for nye stivere i forbindelse med de nye tverrstagene. Dette er

mengderegulert i prosess 85.41.
8. Dere må framvise begge fakturaene, godkjenner da dette er framvist
9. Sveisekontroll inngår i prosess 85.24 og er tatt som en mengde økning der.
 

Jeg mener et  krav på 168470,‐ er rettmessig utenom de mengdereguleringer som er gjort i sluttfaktura for
regulerbare mengder.
 
Noen rettelser til faktura 2.

85.31 Kvalifisering av arbeidsprosedyre, er ikke forevist byggeleder som beskrivelsens pkt. e) i spesiell
beskrivelse.

85.32, 85,33, 85,341, 85,352, 85,353  Gjelder overflatebehandling av stål før montering. Er det noe av stålet
som ble overflatebehandlet før det ankom byggeplass?

Jeg tenker at dere må føre alt med overflatebehandling på prosesser 85.431 og utover. Mengden virer noe
høy. 220+50 = 270m2. Mener må totalt være rundt 190‐200m2

 
 
Med vennlig hilsen

 
Knut Anders Hepsøe
Sivilingeniør Brukonstruksjoner

 

 
Office: Klæbuveien 127, 7031 Trondheim, NORWAY
Tel: + 47 97 19 93 24
Email: knut.anders.hepsoe@norconsult.com

 
Vi er en miljøfyrtårnbedrift. Fint om du ikke skriver ut denne e‐posten.
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are
requested to notify the sender by reply e‐mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken
reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

 
 
 

From: Edgaras Anuzis <Edgaras.Anuzis@consolvo.no> 
Sent: 8. november 2019 10.39
To: Hepsøe Knut Anders <Knut.Anders.Hepsoe@norconsult.com>
Cc: Kenneth Andersen <Kenneth.Andersen@consolvo.no>
Subject: Siste fakturering, Stein bru, Consolvo
 
Hei Knut,
 
Siste fakturering - jeg har vedlagt alt info.
 
Jeg venter svar fra deg.
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 



Edgaras Anuzis
Anleggsleder
Consolvo AS
 

 
 
Ringveien 6, 3409 Tranby               
Sentralbord: 32 24 20 60 
Mobil: 40693773 
E-post: edgaras.anuzis@consolvo.no
consolvo.no
 


