



ARKIVVERKET

Att. Thomas Øverby
Postboks 4013 Ullevål stadion
0806 OSLO

Deres ref.
2018/1280

Vår ref.
721/2019/057/8MOSK

Dato
25.01.2019

Oppfølging av tilsyn - svar på brev av 02.01.2019

Pålegg nr. 5 – Lage plan for deponering av elektronisk journal og arkivsystem

Her kommer en redegjørelse for manglende tidsplan for avslutning, og når uttrekket vil bli utført. Åfjord kommune har felles IKT med de andre kommunene på Fosen, unntatt Ørland kommune. Ørland kommune går inn i Fosen IKT fra 01.01.2020. Det er totalt 6 kommuner på Fosen som skal avslutte sitt sak/arkivsystem og foreta uttrekk. Åfjord og Roan, samt Bjugn og Ørland slås sammen fra 01.01.2020. Gamle Leksvik kommune og Rissa kommune har heller ikke avsluttet og tatt uttrekk av sine systemer. Derfor har kommunene i fellesskap bestemt at vi kjører felles prosjekt med leverandør og Fosen IKT for avslutning og uttrekk av sak-arkivsystem.

Dette begrunnes også med at frem til innføringen av SvarUt i 2016 hadde kommunene på Fosen én felles base for ephorte.

Det er også enighet om at vi prioriterer å få på plass ny sak-arkivbase for de nye kommunene, da denne må være klar til bruk fra 01.01.2020. Vi har hatt møte med Evry, og fått tilbud på opprettelse av baser for de nye kommunene. Dette er ventet akseptert neste uke. Vi har bedt Evry om at de nye basene skal være klare til 1. mars 2019. Arkivarene samt Fosen IKT har da planlagt første workshop med innholdet i de nye basene 11. og 12. mars. Evry har signalisert at de har stor pågang. Vi må derfor justere tidsplanen vår etter deres kapasitet.

Prosjektgruppen både for oppretting av ny base og avslutning av gammel base består av arkivlederne i de berørte kommunene, prosjektleder IKT for Nye Åfjord kommune og prosjektleder IKT for Nye Ørland kommune.

Sak-arkivgruppa på Fosen har i møte 21.01.19 diskutert valg av leverandør til uttrekk av sak-arkivsystemet ephorte. Evry har signalisert at arbeid med uttrekk av baser ikke vil prioriteres nå grunnet kommunesammenslåing og nye installasjoner. Vi har også erfart at Evry ikke har levert gode uttrekk. Vi har derfor bestemt å kontakte Documaster for tilbud på uttrekk. Dersom vi mottar et akseptabelt tilbud, ønsker vi også å få flyttet våre historiske baser slik at vi har alt samlet på ett sted.

Ut fra dette, har jeg ingen mer konkret tidsplan på nåværende tidspunkt. Men vi forsikrer om at vi har god kjennskap til kravene som stilles for deponering av elektronisk journal og arkivsystem. På grunnlag av dette mener jeg at pålegg nr 5 må lukkes.

Pålegg nr. 6 – Plan for ordning og listeføring av bortsatte, eldre og avsluttede arkiver

Arkivverket ber om kopi av budsjett/økonomiplan som dokumentasjon på at finansieringen er på plass. Vedlagt brevet ligger Utt drag fra budsjett vedtatt i fellesnemda Åfjord og Roan 01.02.2018.

På grunnlag av denne dokumentasjonen mener jeg at pålegg nr 6 må lukkes.

Pålegg nr. 7 – Sikre eldre og avsluttede arkiver

Vi har nå fått ryddet og ordnet så mye i de eldre og avsluttede arkivene at alt materialet er flyttet opp fra gulvet og inn i hyller. Det vil si at alt materiale står nå i hyller minimum 30 cm over gulvet. Rydding og deponering fortsetter fortløpende til rommet er tomt for arkivverdig materiale. På dette grunnlaget ber vi om at pålegg nr 7 lukkes.

Monika Kataja
Arivleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.