



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Tor Langvold

Sluttrapport - kapellanboligen

Vedlegg:

- 1 Signert sluttrapport

Sakens bakgrunn og innhold:

Vedlegg fra arealbruksenheten beskriver arbeidet som har pågått siden 2006 med å skaffe ny kapellanbolig i Bjugn.

Det har vært en "lang dags ferd mot natt" for Bjugn kommune å skaffe kapellanbolig til stillingen som kirken har for å dekke Bjugn og Ørland i tillegg til hver sin sogneprest. Det har også vært en lang prosess for kirken å få tak i en kapellan fordi det er stor knapphet på prester til den norske kirken

Nå har prosten fått tak i en kvinnelig, tysk prest som er ordinert til stillingen og som har flyttet inn i boligen.

Boligen er kjøpt og oppdatert og er i hht de krav Kirken setter til en tjenestebolig.

Prosjektrapporten viser at prosjektet er gjennomført innenfor de økonomiske rammene som ble satt med et tilgodeværende i forhold til budsjettet på 3 mill kroner på omlag 40 000 kroner.

Vurdering:

Etter mange års planlegging og arbeid, er saken om kapellanboligen løst på en god måte. Kommunen har oppfylt sine forpliktelser og Kirken har greid etter mange forsøk å skaffe en prest i tillegg til sognepresten.

Prosjektet er holdt innenfor de gitte økonomiske rammene. Prosjektet kan godkjennes.

Oppsummering:

Rådmannen anbefaler byggeprosjektet vedr. ny kapellanbolig godkjent

Ordførerens innstilling:

1. Bjugn kommune godkjenner sluttrapport dat. 20.12.2010 for kjøp og renovering av ny kapellanbolig i Botngård.
2. Sluttregnskapet tilpasses saldering av investeringsbudsjettet i løpet av året.