

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet	

Saksbehandler: Rolf Roodbol

Orientering kunngjøring prosjektleder ungdomsskole**Sakens bakgrunn og innhold:**

Kommunestyret vedtok i høst 2017 til å jobbe videre med planlegging av ungdomsskolen. Det ble imidlertid ikke avsatt midler til prosjektet i 2018 i budsjettet eller økonomiplan. På kommunestyrets møte den 19.12.2017 framholdt rådmannen at det kommer en salderingsak som sikrer at vi kan begynne prosjektering på tross av at finansiering for selve byggingen ikke er på plass. Dette for slik å sikre framdrift for dette prosjektet.

Konkurransesgrunnlaget for prosjektleder ungdomsskole er kunngjort på database for offentlige innkjøp Doffin den 19.1.2018. Tilbudsdokumenter finnes på [Doffin](#).

Prosjektleder får ansvar til å lede prosjektet videre. «Tilsetting» av prosjektleder forventes medio mars. Prosjektleder vil gå på timing og vi vil kunne skalere opp innsatsen dersom vi har finansiering for bygg på plass.

Vurdering:

Det vurderes at det er viktig å ha fremdrift i prosjektet og at vi trenger ekstra kapasitet for prosjektering av ny ungdomsskole dersom vi får finansiert en utbygging.

Folkehelsevurdering:**Rådmannens innstilling:**

Saken tas til orientering.