

Fra: Bjørn Melum[bmelum@hotmail.com]

Dato: 12.03.2018 22:38:59

Til: Bjugn Postmottak

Tittel: saksnr 2016/2129

---

Hei.

Vi søker med dette om utsettelse av tidsfrist på ombygningen.

Da vi ser at vi må ha mer tid på prosjektet. Grunnet mer arbeid og større kostnad enn forventet.

Prosjektet er påbegynt. Vi har revet innvendig å begynt med oppbygging.

Vi søker herved om utsettelse til 31.12.18.

Mvh

Bjørn og Silje.