

27 JUN 2018

MOTTATT

Til Fylkesmannen i Trøndelag
Landbruksavdeling
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Søknad om utsettelse av frist for forprosjekt felles beitebruksplan Indre Fosen kommune.

Viser til deres sak 2017/3109 og 15300225 EDA. Rissa beitelag SA mottok i mai varsel om arbeidsfrist for tiltaket forprosjekt felles beitebruksplan Indre Fosen kommune. Arbeidsfristen er satt til 30.06.2018. Arbeidet med forprosjektet har startet. Etter dialog med saksbehandler Eva Dybwad Alstad har vi valgt å satt fokus på områder med størst/akutt konflikter rundt tema gjerdehold, da dette var nødvendig. Det er utført et åpent møte med tema utmark og gjerde hvor Jorunn Stubsjøen hos Fylkesmannen i Hedmark og jordskifteretten v/ Tore Bjørnbet holdt innlegg. Dette for å roe ned konfliktene som har eskalert, både i Rissa og Leksvik. Disse møtene er planlagt fulgt opp med grendavise møter for å komme frem til konkrete muligheter for løsninger på problemene. Dette er ikke helt hva som er skissert i søknaden, men håper at midlene kan brukes til disse tiltakene – da det er stort behov. Det er også en forprosjekt til felles beitebruksplan, og resultatet av møtene og dialogen man opparbeider seg med andre interessenter enn beitebrukere, f.eks. grunneiere og reindriftsnæringa, blir tatt med i arbeidet med en felles beitebruksplan for Indre Fosen.

Rissa Beitelag er med på et nasjonalt ørneprosjekt og har i vår hatt utfordringer med rovdyr, noe som har ført til at vi ikke blir ferdige med forprosjektet til planlagt tid. Kommunen har også brukt mye ressurser på kommunesammenslåing og har ikke hatt tid til å bidra så mye i forprosjektet. Søker derfor om å få utsette fristen til forprosjekt beitebruksplan med 1 år, til 30.06.2019.

Med hilsen



Rissa Beitelag SA v/Eivind Myklebust