

Referat fra møte mellom kommunene Bjugn, Ørlandet, Indre Fosen og Fosenbrua AS

Dato: Tirsdag 3. desember 2019 kl 1400-1600

Sted: Bjugn Rådhus, Botngård

Tilstede: Bjugn kommune:
Varaordfører Hans Eide

Ørland kommune:
Ordfører Tom Myrvold

Indre Fosen kommune:
Ordfører Bjørnar Buhaug
Areal- og næringssjef Tore Solli

Fosenbrua AS:
Daglig leder Olav Ellevset (referent)

Etablering av styrings- og prosjektgruppe for planarbeidet knyttet for kryssing av Stjørnfjorden

Det første møtet mellom kommunene og selskapet 23. april 2019 i Bjugn var et drøftingsmøte for videre planlegging av Stjørnfjordkryssingen. Det ble enighet om at det skulle settes ned en felles prosjektgruppe, og at utgangspunktet er at kommunene i fellesskap dekker kostnadene for planlegging etter Plan- og bygningsloven. Som plantype tas det sikte på en kommunedelplan eller en områdereguleringsplan.

Møtet 3. desember 2019 drøftet organisering og styring av arbeidet. Møtet foreslår at det i tillegg til en prosjektgruppe, også etableres en styringsgruppe for arbeidet.

Styringsgruppen foreslås å bestå av ordførerne i Indre Fosen og Ørland, leder av regionrådet, fylkeskommunen, Fosenbrua AS, og eventuelt en representant for næringslivet hvis mulig.

Prosjektgruppen ble foreslått å bestå av leder og nestleder av Planutvalget i Ørland kommune, plansjef i Ørland, leder og nestleder av Arealutvalget Indre Fosen, leder av næringsavdelinga Indre Fosen, regionrådet og fylkeskommunen. Kommunene utnevner selv sine representanter.

Fosenbrua AS sjekker opp mht representasjon fra fylkeskommunen. Så snart representasjonen er klar kalles det inn til et konstituerende møte i gruppa. Fosenbrua AS mener det er naturlig at kommunene leder både styrings- og prosjektgruppe.



Olav Ellevset
Daglig leder Fosenbrua AS