

Budsjett arkeologisk registrering

Trøndelag fylkeskommune									
Saksnr.	201835328		Saksbeh.:	Anne Haug					
Prosjektnr.						Dato:	27.09.2020		
Sted/ gård, kommune	Områdeplan Vestvikan, Indre Fosen								
Tiltakshaver									
Adresse									
LØNNSKOSTNADER									
timekostnader	timer	à kr	direkte lønn		sos.utg.		49 %		sum
Forarbeid	7,5	kr 355,00	kr	2 663	kr	1 305	kr	3 967	
	7,5	kr 288,00	kr	2 160	kr	1 058	kr	3 218	
<i>Delsum</i>	15		kr	4 823	kr	2 363	kr	7 186	
Feltarbeid	15	kr 355,00	kr	5 325	kr	2 609	kr	7 934	
	225	kr 288,00	kr	64 800	kr	31 752	kr	96 552	
		kr 288,00							
<i>Delsum</i>	240		kr	70 125	kr	34 361	kr	104 486	
Etterarbeid	7,5	kr 355,00	kr	2 663	kr	1 305	kr	3 967	
	112,5	kr 288,00	kr	32 400	kr	15 876	kr	48 276	
		kr 288,00							
<i>Delsum</i>	120		kr	35 063	kr	17 181	kr	52 243	
Sum lønnskostnader	375		kr	110 010	kr	53 905	kr	163 915	
Indirekte kostnader			60 % av timekostnader				kr	98 349	
DRIFTSKOSTNADER									
	antall	à kr							
Kost	40	kr 780,00	kr 31 200						
Losji	36	kr 1 800,00	kr 64 800						
Reiseutlegg	drivstoff , bompenger, km godtgjørelse							kr	10 000
Leiebil el. tilsvarende	618 pr døgn inkl. avgift/mva x 19							kr	11 742
Sum reise, kost og losji								kr	117 742
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)							kr	26 226
Sum driftskostnader								kr	143 968
KJØP AV TJENESTER									
Gravemaskin	1500 ,- pr time x 60 t + 4000 pr. flytt x 2							kr	98 000
Annet teknisk utstyr	brakke/ WC 700,- pr døgn x 19 + 1750,- pr flytt							kr	15 050
<i>Delsum</i>								kr	113 050
Naturvitenskapelige analyser									
14C	14 C a 5000 pr prøve x 3							kr	15 000
annet									
<i>Delsum naturvitenskap</i>								kr	15 000
Andre konsulentttjenster	Adm. Kosntader entreprenør 20000,- pr oppdrag							kr	20 000
Sum kjøp av tjenester								kr	148 050
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)									
NTNU Vitenskapsmuseet	10 %							kr	16 391
SUM BUDSJETT (maksimum)							kr	570 674	