

Framdriftsplan «U-sveng og skoreimi»:

Planlagt oppstart med øvinger i midten av januar.

Ukentlige øvinger. Replikker og sanger.

2-3 øvingshelger.

Forestillinger i slutten av april.

Detaljert framdriftsplan legges sammen med regissør Per Christian Mollan. Kan ettersendes ved behov.