



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
7/18	Kommunestyret	08.02.2018

Saksbehandler: Vigdis Bolås

FLERBRUKSHUS OG SVØMMEHALL - STYRINGSGRUPPE MED MANDAT

Sakens bakgrunn og innhold:

I sak 44/17 *Flerbrukshus og svømmehall i Leksvik*, behandlet av kommunestyret i Leksvik 07.12.17, ble følgende vedtatt:

1. *Det skal bygges flerbrukshus og svømmehall i Leksvik innenfor en kostnadsramme på kr 161.707.500 som finansieres ved byggelån.*
2. *Følgende finansieringsplan vedtas:*

<i>Totale mulige tilskudd:</i>	<i>kr 40.840.000</i>
<i>Momskompensasjon:</i>	<i>kr 28.576.000</i>
<i>5 % bidrag fra deltakerkommune:</i>	<i>kr 4.164.500</i>
<i>Bidrag fra private / næringsliv:</i>	<i>kr 1.500.000</i>
<i>Langsiktig lånebehov flerbrukshus / svømmehall</i>	<i>kr 82.627.000</i>
<i>Langsiktig lånebehov fysioterapiavdeling</i>	<i>kr 4.000.000</i>
<i>Sum:</i>	<i>kr 161.707.500</i>

Prosjektledelse vil bli gjennomført av Talde Prosjektstyring AS.

Vurdering:

Dette er et stort og viktig prosjekt som bør ha en styringsgruppe som følger opp prosjektet ut fra et mandat gitt av kommunestyret.

Mandatet til styringsgruppen bør omfatte jevnlig oppfølging av prosjektet. Avklaringer som Talde Prosjektstyring AS har behov for innenfor de gitte økonomiske rammer, bør kunne avgjøres av styringsgruppen. Styringsgruppen bør også sørge for involvering av ressurspersoner, brukere og virksomheter som bør involveres i utviklingen av prosjektet av ulike årsaker. Styringsgruppen bør jevnlig orientere utvalgene, formannskap og kommunestyre om utviklingen i prosjektet.

Oppvekstutvalget, kulturutvalget, helse- og omsorgsutvalg og arealutvalget bør ha en representant hver i styringsgruppen da prosjektet omfatter alle disse fagområdene. Utvalgene bør selv velge hver sin representant, og styringsgruppen kan selv velge leder av styringsgruppen. Fra administrasjonen bør rådmann til enhver tid vurdere hvilke fagpersoner som trekkes inn i arbeidet i styringsgruppen. Økonomisjef vil være spesielt viktig i prosjektet.

Rådmannens innstilling:

1. Styringsgruppen for flerbrukshuset og svømmehallen skal bestå av:
 - Oppvekstutvalget, kulturutvalget, helse- og omsorgsutvalget og arealutvalget velger hver sin representant til styringsgruppen.
 - Styringsgruppen velger selv leder.
 - Rådmann vurderer til enhver tid hvilke fagpersoner som inviteres til møtene i styringsgruppen. Økonomisjef blir viktig i arbeidet.
2. Mandat til styringsgruppen:
 - Styringsgruppen skal være tilgjengelig for drøfting av tema som måtte dukke opp og som prosjektledelsen har behov for å drøfte underveis i prosjektet.
 - Avklaringer som prosjektledelsen har behov for å avklare innenfor rammene gitt av kommunestyret, avgjøres av styringsgruppen.
 - Styringsgruppen skal sørge for involvering av ressurspersoner, brukere og virksomheter som bør involveres i utviklingen av prosjektet av ulike årsaker.
 - Styringsgruppen skal sørge for jevnlig orientering om prosjektets utvikling til utvalgene, formannskap og kommunestyre.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.02.2018

Behandling:

Harald Fagervold (PP) ønsket protokolltilførsel (en anmodning til styringsgruppen):

Styringsgruppa anmodes om å se på styrings- og eierstrukturen for huset.
Styringsgruppa anmodes også om å foreslå navn på huset.

Rune Schei (H) fremmet tilleggs-strekpunkt under punkt 2. Mandat til styringsgruppen:

- Styringsgruppen skal ha fokus på fremtidige driftskostnader.

Votering rådmannens innstilling:

Enstemmig vedtatt.

Votering Rune Scheis (H) tilleggs-strekpunkt:

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styringsgruppen for flerbrukshuset og svømmehallen skal bestå av:
 - Oppvekstutvalget, kulturutvalget, helse- og omsorgsutvalget og arealutvalget velger hver sin representant til styringsgruppen.
 - Styringsgruppen velger selv leder.
 - Rådmann vurderer til enhver tid hvilke fagpersoner som inviteres til møtene i styringsgruppen. Økonomisjef blir viktig i arbeidet.

2. Mandat til styringsgruppen:

- Styringsgruppen skal være tilgjengelig for drøfting av tema som måtte dukke opp og som prosjektledelsen har behov for å drøfte underveis i prosjektet.
- Avklaringer som prosjektledelsen har behov for å avklare innenfor rammene gitt av kommunestyret, avgjøres av styringsgruppen.
- Styringsgruppen skal sørge for involvering av ressurspersoner, brukere og virksomheter som bør involveres i utviklingen av prosjektet av ulike årsaker.
- Styringsgruppen skal sørge for jevnlig orientering om prosjektets utvikling til utvalgene, formannskap og kommunestyre.
- Styringsgruppen skal ha fokus på fremtidige driftskostnader.