

12 FEB 2021

MOTTATT

Agros: 114 626

VA Frengen Hovedgrøft

Produkt	Internnr.	Antall	Enhet	Pris kr	Totalt
Rigg og drift MASKIN		1	RS	25000	kr 25.000,00
Hitachi ZX 280 LC-3	G8	66	Timer	1210	kr 79.860,00
MANNSKAPER					
Hjelpearbeider		53	Timer	500	kr 26.500,00
PRODUKTER					
Singel 6-16		60	m3	350	kr 21.000,00
DV OV ø400		250	m	440	kr 110.000,00
Sum total eks. MVA					kr 262.360,00
MVA 25%					kr 65.590,00
Sum total inkl. MVA					kr 327.950,00

Eivind Bergend 21.12.20

FAKTURAGRUNNLAG 354 VA VESTVIKVEIEN

Sammendrag

☒ hent pris fra prosjekt☐ hent pris fra aktivitet

Beskrivelse	Timer	Beløp
Manuelle timer	386,25	0,00
Maskintimer	214,50	250 045,00
Oversikt forbruk		430,00
Vareproduksjon		0,00

Arbeidstimer for prosjekt 354 VA Vestvikveien (354)

Dato	Underprosjekt	U.Pro.Nr	Navn	Aktivitet	Kommentar	Sum	Fakturert	Fakturadato	Reg
13.01.2020			Lars Haugan	Hjelpemann	merking kabel trassee Vestvikan.	1,00	☐		☐
13.01.2020			Lars Haugan	Verksted vedlikehold	snekkering reol. skifting sylindrer sorteringsverk. feilsøking hitachi 180	6,50	☐		☐
14.01.2020			Lars Haugan	Graving grøft	innlegging gps filer. framletting kabler. legging rør.	9,50	☐		☐
14.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Med Lars, later Magnus "exchanged" me	0,50	☐		☐
15.01.2020			Lars Haugan	Graving grøft	graving grøft. legging rør. framletting kabel. fylling grøft.	7,50	☐		☐
15.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Med Lars, rør på Vestvikveien	2,00	☐		☐
15.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Tilbake på Vestvikveien	3,00	☐		☐
20.01.2020			Magnus Øvergård	Generelt graving	Graving av hovedgrøft på jorde mellom Torgeir og Eivind	9,50	☐		☐
20.01.2020			Dag Ove Helseth	Massetransport	Bisto med Rørlegging	9,00	☐		☐
20.01.2020			Daniel Bedin Hilstad	Grøftemann	La 400 rør. Vestvikan	11,00	☐		☐
20.01.2020			Lars Haugan	Tilbakefylling grøft	overfylling rør. fylling grøft. på kobling stikkledninger.	7,00	☐		☐
22.01.2020			Magnus Øvergård	Generelt graving	Graving av grøft til 400rør	8,50	☐		☐
22.01.2020			Lars Haugan	Tilbakefylling grøft	legging rør. overfylling rør. planering grøfte trassee.	7,50	☐		☐
22.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Med Lars og Magnus. Rør.	1,75	☐		☐
22.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør again	4,25	☐		☐
23.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	8,00	☐		☐
23.01.2020			Magnus Øvergård	Generelt graving	Graving av grøft til 400rør	7,50	☐		☐
24.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	8,00	☐		☐
24.01.2020			Magnus Øvergård	Generelt graving	Graving av grøft til 400rør	7,50	☐		☐
27.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Med Magnus, rør	9,50	☐		☐
27.01.2020			Lars Haugan	Tilbakefylling grøft	legging rør. overfylling rør. planering grøfte trassee.	5,50	☐		☐
28.01.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Grøft graving til 400rør	9,50	☐		☐
29.01.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Graving av grøft til 400 rør. 8rør ble lakt	9,50	☐		☐
29.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	9,00	☐		☐
30.01.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Gravde grøft til 400rør og fylteover på slutten. 8rør ble lakt	10,50	☐		☐
30.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	8,00	☐		☐
30.01.2020			Piotr Kalinowski	Hjelpemann	Holte	1,50	☐		☐
30.01.2020			Leszek Chodun	Boring		1,50	☐		☐
31.01.2020			Leszek Chodun	Boring		5,00	☐		☐
31.01.2020			Piotr Kalinowski	Hjelpemann	Holte	5,00	☐		☐
31.01.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	8,50	☐		☐
31.01.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Grøftgraving og gjennfylling av grøft	9,50	☐		☐
03.02.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Grøftgraving og gjennfylling av grøft	9,50	☐		☐
03.02.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	4,50	☐		☐
04.02.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Grøftgraving og gjennfylling av grøft	11,50	☐		☐
04.02.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	7,50	☐		☐
05.02.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	4,50	☐		☐
05.02.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Graving av grøft	4,00	☐		☐
06.02.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Graving og gjennfylling av grøft 300 rør	5,50	☐		☐
06.02.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	5,50	☐		☐

07.02.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Graving og gjennfylling av grøft til 300 rør	4,50	☐		☐
07.02.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	7,50	☐		☐
07.02.2020			Magnus Øvergård	Graving grøft	Graving av grøft ut fra nest siste komme på hovedgrøfta mot Gunn	4,00	☐		☐
10.02.2020			Lars Haugan	Graving grøft	graving grøft. legging rør. fylling grøft stikkledninger til kummer.	8,50	☐		☐
11.02.2020			Lars Haugan	Graving grøft	graving grøft. legging rør fylling grøft. stikkledninger til kummer.	4,00	☐		☐
12.02.2020			Lars Haugan	Graving grøft	graving grøft. legging rør. fylling grøft. pussing grøftetrasse. stikkledninger.	7,50	☐		☐
13.02.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør med Magnus	7,50	☐		☐
17.02.2020			Lars Haugan	Diverse/småarbeid	kjøring singel fra fagerlia.	1,00	☐		☐
24.02.2020			Odd Ivar Sæther	Lading		3,00	☐		☐
24.02.2020			Daniel Bedin Hilstad	Lading	Lading av hump ved hytte.	1,50	☐		☐
25.02.2020			Lars Haugan	Diverse/småarbeid	flising kvist	4,00	☐		☐
27.02.2020			Marvin Nebb Husby	Generelt graving	graving grøft til 300 ov grøft. lagt rør, å igjenfylling å pussing. Bøtting 40 mm vannledning.	12,00	☐		☐
27.02.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør	11,00	☐		☐
28.02.2020			Marvin Nebb Husby	Generelt graving	Graving 300 ov grøft. gravd fram eksisterende drenering, strømkabel å vannledning. utgraving kumme hull, satt ov kumme m/sandfang i hjørne på åker. Lagt rør inn å ut ifra kumme. igjenfylling å pussing grøft.	10,00	☐		☐
28.02.2020			Marcin Kucharczyk	Hjelpemann	Rør	7,75	☐		☐
29.02.2020			Marvin Nebb Husby	Generelt graving	Igenfylling å pussing av ov grøft.	2,00	☐		☐
03.03.2020			Lars Haugan	Graving grøft	pussing grøfte trasse. opplasting stor stein og btg rør. fylling rundt kum.	5,00	☐		☐
04.03.2020			Eskil Askjemshalten	Grøftemann	Grave fram div kabler med spade, legge rør, sage hull i kumme for rør og stepping av rør. Henting av subus	4,50	☐		☐
30.03.2020			Marvin Nebb Husby	Generelt graving	Igenfylling grøfter, oppussing etter grøfting.	5,00	☐		☐
01.04.2020			Johan Stjern	Generelt graving	Lasting av stein på vestvikan/rensking av grøft.	11,50	☐		☐

Vareproduksjon 386,25

Maskintimer for: 354 VA Vestvikveien (354)

Dato	Underprosjekt	U.Pro.Nr	Maskin	Internnr	Kommentar	Sum Timer	Timepris	Pris	Fakturert	Fakturadato	R
14.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	innlegging gps filer. framletting kabler. legging rør.	9,50	1210,00	11495,00	☐		☐
15.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	graving grøft. legging rør. framletting kabel. fylling grøft.	7,50	1210,00	9075,00	☐		☐
20.01.2020			G3 Case CX 130	G3	overfylling rør. fylling grøft. på kobling stikkledninger.	7,00	850,00	5950,00	☐		☐
20.01.2020			H4 Cat 906 M	H4	Bisto med Rørlegging	3,00	750,00	2250,00	☐		☐
20.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving av hovedgrøft på jorde mellom Torgeir og Eivind	9,50	1210,00	11495,00	☐		☐
22.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving av grøft til 400rør	8,50	1210,00	10285,00	☐		☐
22.01.2020			G3 Case CX 130	G3	legging rør. overfylling rør. planering grøfte trasse.	7,50	850,00	6375,00	☐		☐
23.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving av grøft til 400rør	7,50	1210,00	9075,00	☐		☐
24.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving av grøft til 400rør	8,50	1210,00	10285,00	☐		☐
27.01.2020			G3 Case CX 130	G3	legging rør. overfylling rør. planering grøfte trasse.	5,50	850,00	4675,00	☐		☐
28.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Grøft graving til 400rør	9,50	1210,00	11495,00	☐		☐
29.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving av grøft til 400 rør. 8rør ble lakt	9,50	1210,00	11495,00	☐		☐
30.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Gravde grøft til 400rør og fylteover på slutten. 8rør ble lakt	10,50	1210,00	12705,00	☐		☐
31.01.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Grøftgraving og gjennfylling av grøft	9,50	1210,00	11495,00	☐		☐
03.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Grøftgraving og gjennfylling av grøft	9,50	1210,00	11495,00	☐		☐
04.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Grøftgraving og gjennfylling av grøft	11,50	1210,00	13915,00	☐		☐
05.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving av grøft	4,00	1210,00	4840,00	☐		☐
06.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving og gjennfylling av grøft 300 rør	5,50	1210,00	6655,00	☐		☐
07.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving og gjennfylling av grøft til 300 rør	4,50	1210,00	5445,00	☐		☐
07.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving av grøft ut fra nest siste komme på hovedgrøfta mot Gunn	4,00	1210,00	4840,00	☐		☐
10.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	graving grøft. legging rør. fylling grøft stikkledninger til kummer.	8,50	1210,00	10285,00	☐		☐
11.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	graving grøft. legging rør fylling grøft. stikkledninger til kummer.	4,00	1210,00	4840,00	☐		☐
12.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	graving grøft. legging rør. fylling grøft. pussing grøftetrasse. stikkledninger.	7,50	1210,00	9075,00	☐		☐
17.02.2020			H4 Cat 906 M	H4	kjøring singel fra fagerlia.	1,00	750,00	750,00	☐		☐
27.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	graving grøft til 300 ov grøft. lagt rør, å igjenfylling å pussing. Bøtting 40 mm vannledning.	12,00	1210,00	14520,00	☐		☐
28.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Graving 300 ov grøft. gravd fram eksisterende drenering, strømkabel å vannledning. utgraving kumme hull, satt ov kumme m/sandfang i hjørne på åker. Lagt rør inn å ut ifra kumme. igjenfylling å pussing grøft.	10,00	1210,00	12100,00	☐		☐
29.02.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Igenfylling å pussing av ov grøft.	2,00	1210,00	2420,00	☐		☐
04.03.2020			H4 Cat 906 M	H4	Grave fram div kabler med spade, legge rør, sage hull i kumme for rør og stepping av rør. Henting av subus	1,00	750,00	750,00	☐		☐
30.03.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Igenfylling grøfter, oppussing etter grøfting.	5,00	1210,00	6050,00	☐		☐
01.04.2020			G8 Hitachi ZX 280LC-3	G8	Lasting av stein på vestvikan/rensking av grøft.	11,50	1210,00	13915,00	☐		☐

Vareproduksjon 214,50

Sum beløp mask.timer:250 045,00

Registrerte varer: