

Utsettelse ferdig-stilling av smil-tiltak.

Jeg søker herved om utsettelse av ferdig-stillelse av smil-tiltak på Hønnås-setran.

Inngjerding av området har vært ferdigstilt og brukt som beite i 2 år. Det gjenstår noe rydding.

Jeg fikk tilbud om et annet beiteområde våren 2019. Måtte prioritere min tid slik at rydding på Hønnås-setran måtte vike, dessverre. Hadde planer om at rydding kunne gjennomføres høsten 2019, men innser at tiden heller ikke nå strekker til.

Jeg ber derfor om utsettelse av ferdig-stilling av prosjektet blir 31.10.2020.

Med vennlig hilsen

Nils Tronstad