

Rapport for prosjektet:

THE FUTURE dance company

I November 2018 holdte jeg audition for prosjektkompaniet. Det kom 20 interesserte dansere. Ved hjelp av en jury ble det valgt ut 10 dansere som fikk ta del i prosjektet.

Januar 2019 startet vi opp med ukentlige øvinger. Det ble flere øvingstimer enn planlagt. Med jevn progresjon jobbet vi oss frem til forestilling som fant sted i Vanvikan Samfunnshus lørdag 22. juni. Forestillingen ble en suksess og vi solgte ut over 2/3 av billettene. Forestillingen varte i 45 minutter.

På veien mot forestilling hadde vi flere milepæler for å styrke samholdet i gruppa, teste materialet for et publikum og få inspirasjon til videre arbeid med prosjektet. Dette gjorde vi ved å delta på dansens dager i Bjugn på forestilling sammen med flere grupper fra forskjellige kulturskoler på Fosen. Vi hadde også øvingshelg for å intensivere arbeidet, og var på inspirasjonstur til Trondheim hvor vi besøkte Multiplié dansefestival og fikk sett 2 danseforestillinger.

Økonomisk rapport:

Prosjektet hadde 69 375 kr i inntekt, 23 782,65 i utgifter og endte da med et resultat på 45 592,35. Det er da ikke regnet med arbeidstimer, som jo ble en del flere enn planlagt.

For detaljert rapport se vedlagt regnskap.

Endringer i planen:

1. Vi brukte flere timer på prosjektet, både med planlegging og gjennomføring enn planlagt.
2. Da vi fikk en god avtale med Multiplié og dermed fikk billigere billetter enn antatt, valgte vi å investere mer i profesjonell lyd og lys og å få filmet forestillinga av en filmskaper.

