

Fremdriftsplan

Rydding, merking og utarbeidelse av info vil gjøres iløpet av juni 2020, så langt vi får finansiert kostnadene med materiell.