

984929617

SOLID SAMDRIFT DA

Mobilnummer

950 31 899

E-post

Kontonummer **** ** 13894

Vedtaksdato

14.11.2020

Vår referanse

2018/1762, Agros 103796

Nytt vedtak – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det vises til din søknad datert 12.22.2020 om utsatt arbeidsfrist. Prosjektet er ikke gjennomført og det søkes om to års utsatt frist.

Din søknad om tilskudd til hydroteknisk tiltak ble innvilget den 13.11.2018 og det ble satt en arbeidsfrist til 31.10.2020 etter eget ønske. Det er nå ønskelig å få utsatt arbeidsfristen med to år slik at prosjektet kan gjennomføres.

I henhold til SMIL-forskriftens § 3 kan kommunen forlenge gjennomføringsfristen med to år etter ordinær frist som er på inntil tre år. Fristen din forlenges med to år. Det kan ikke forventes ytterligere utsettelse av fristen.

Ny frist for gjennomføring av tiltaket blir satt til 31.10.2022.

Saksbehandlet av: Aud Dagmar Ramdal

Godkjent av: Tore Solli