

FORPROSJEKT: TOTUSENDELSPROSJEKTET – TRYGG OG SMART ELDREOMSORG

Innhold

1	Bakgrunn	1
2	Prosjektet	1
2.1	Resultatmål for et hovedprosjekt	1
3	Forprosjektet	1
3.1	Arbeidsoppgaver	1
3.2	Resultatmål for forprosjektet	1
3.3	Organisasjon	1
3.4	Tidsramme	2
3.5	Økonomi	2
4	Prosjektoppfølgning	2
4.1	Planlagte beslutningspunkt	2
4.2	Rapportering	2

PROSJEKTBESKRIVELSE FORPROSJEKT

1 Bakgrunn

Eldrebolegen er på vei, og innen 2050 vil vi få en dobling i antall eldre/pleietrengende¹. Er Norge klar for dette?

- Kort om bakgrunnen for Tusendelsprosjektet
- Kort om Tusendelsprosjektet og resultat

2 Prosjektet

Innledning

2.1 Resultatmål for et hovedprosjekt

- Gjennomført pilot og dokumentert økonomiske besparelser for kommune
- Dokumentert økt trygghet for brukere og pårørende
- Dokumentert mindre uønskede hendelser
- Bedre kunnskapsgrunnlag for utvikling av fysiske og psykisk helse, demens, førlighet o.l.

3 Forprosjektet

3.1 Arbeidsoppgaver

- Finne ut hvor inntjeningen/besparelsen ligger for kommunen
- Lage spesifisering
- Definere ressurser/interessenter
- Beslutte omfang
- Finne riktig forskningspartner
- Beskrive prosjektets verdi for alle parter; kunde, pårørende, helsevesen, næringslivet mm.
- Finne ut hvilken dokumentasjon som kreves
- Definere produktpakker med pris
- Avklare personvern
- Undersøke mulighet for å gå videre innenfor Regionalt Forskningsfond (sjekke kriteriene)

3.2 Resultatmål for forprosjektet

Se over.

3.3 Organisasjon

Prosjekteier: CTM Lyng

Prosjektleder: Ståle Sund, CTM Lyng

Prosjektdeltaker:

- John Bernard Roten, Rissa Kraftlag

¹ Kilde: SSB

- Indre Fosen kommune, (administrativt og politisk)
- Fosen IKT
-

Sentrale ressurser i forprosjektet:

- FI Næringshage
- SINTEF Helse avd Design og Innovasjon, Anita Das
- Eldreombud
- Pårørende
-

3.4 Tidsramme

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av perioden 15.01.2020 – 30.04.2020.

3.5 Økonomi

Estimat 90 timer

4 Prosjektoppfølgning

4.1 Planlagte beslutningspunkt

Dette er et kort og lite prosjekt (økonomisk sett), men det er *mulig* å sette inn en liten milepælsplan

Milepæl	Navn på oppgave	Dato	Ansvarlig
M1			
M2			
M3			
M4			
M5			

4.2 Rapportering

Kun sluttrapportering planlegges. Sluttrapporteringen vil bestå av en hovedprosjektbeskrivelse, samt den rapportering som kreves av ekstern finansiør.