

Fra: Johansen Per (Per.Johansen@afjord.kommune.no)

Sendt: 30.11.2020 16:03:15

Til: Christensen Arne Quist; Kolmannskog Lars Helge; Postmottak Åfjord kommune

Kopi: inger.johanne.falkenhaus@oneco.no; Dahl Iver; Skårset Ivar; Handberg John Niklas; Aune Jens

Emne: SV: Telenors søknad om fellesføring på lysmaster (OPEN)

Vedlegg:

Hei,

Dette er nok en sak som har eskalert på grunn av at vi har vært usikker på hvor vidt det har ligget forutsetninger om fellesføring eller ikke til grunn for utlysningen.

Dersom dette er tilfellet, så vil vi selvfølgelig forholde oss til dette.

Vi går ut i fra at fellesføring må avtales nærmere med sikte på evt oppgradering av lysmaster, ansvar for fremtidig vedlikehold, hvordan vi forholder oss til evt overdragelse av lysanlegg mv.

Med vennlig hilsen fra Åfjord

Per O. Johansen



Per O. Johansen

rådmann

per.johansen@afjord.kommune.no

908 64 799 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Christensen Arne Quist <arne-quist.christensen@telenor.no>

Sendt: mandag 30. november 2020 15:50

Til: Johansen Per <Per.Johansen@afjord.kommune.no>; Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>; Postmottak Åfjord kommune <postmottak@afjord.kommune.no>

Kopi: inger.johanne.falkenhaus@oneco.no; Dahl Iver <iver.dahl@telenor.no>; Skårset Ivar <ivar.skarset@telenor.no>; Handberg John Niklas <john-niklas.handberg@telenor.com>; Aune Jens <jens.aune@telenor.no>

Emne: Telenors søknad om fellesføring på lysmaster (OPEN)

Hei,

Viser til brev med avslag om fellesføringer for å gi fiber til husstander og sykehjem i Roan området.

Telenor viser til utlysningen som tilbudet var basert på:





Utlysingen gir klar føring for at man kunne legge fellesføring til grunn for tilbudet. Dette er også i tråd med den nye bredbåndsutbyggingsloven.

Telenor er selvsagt ikke negativ til å gå for jordkabel som erstatning for luftkabel på fellesføringstraseer, men en merkostnad vil vi kreve blir dekket av kommunen. Vi har innhentet et prisoverslag fra vår entreprenør OneCo for et slik alternativ, dette ligger vedlagt. Første vurdering er en grunnkost på 1.387.400, men med et tillegg for eventuell fjellgrøft. Dette tillegget vil for eksempel ved 40% fjellgrøft utgjøre ytterligere 1.945.800 NOK. I tillegg vil anleggsperioden bli lengre.

Basert på dette ber vi om en rask tilbakemelding fra kommunen ønsker at vi skal gå for jordkabel med en forutsetning at kommunen dekker merkostnadene? Eller om vi skal fortsette som tidligere planlagt forutsatt at kommunen gir godkjenning for fellesføring?

Vi ber om en snarlig avklaring.

Med hilsen

Arne Quist Christensen
Moderniseringsdirektør
Telenor Norge
Mobil: 90691660
E-post: arne-quist.christensen@telenor.no

Vedlegg: Vurdering av merkostnader fra OneCo:

From: Samdahl Per Egil <per-egil.samdahl@oneco.no>
Sent: mandag 30. november 2020 14:09
To: Skårset Ivar <ivar.skarset@telenor.no>
Subject: Roan - merkostnad ved avslag fellesføring

Vi har søkt fellesføring på til sammen 94 stolper fordelt over 2 strekk.
Med en gjennomsnittlig avstand mellom stolpene på 45 meter antar vi derfor følgende kostnad på dette

4230 m grøft – kr. 1 387 440,-

Forbehold:

- Asfalt
- Fjellgrøft (mye fjell/berg i området og dette vil vær en garantert større merkost på gravekosten)
 - 10% = kr. 486 450,-
 - 20% = kr. 972 900,-
 - 30% = kr. 1 459 350,-
 - 40% = kr. 1 945 800,-
- Rørpressing eller boring under fylkesvei
- Sjøkabel der vi ikke kan grave i/ved vei

- Ekstra opp/nedføringer til/fra Telenor stolper (ikke en stor kost, men likevel en merkost)

Ekstra tid med tanke på ny befaring, ny nærføring, nye grunnrettsavtaler og tillatelser.
Lengre anleggsperiode med mer tidkrevende fremføring.

Med tanke på Roan sykehjem har vi godkjent nærføring. Dersom fellesføring forblir avslått må vi inn med ny nærføringssøknad.

Med vennlig hilsen | Best regards

Per Egil Samdahl

Teamleder
OneCo Networks AS

Tel.: +47 970 11 515

per-egil.samdahl@oneco.no

www.relacom.no

