

Aktivitetshus**Kostnadsoppstilling 04.12.2019**

Nr.	Beskrivelse	SUM
1	Påløpte kostnader pr. 31.12.2019	22 500 000
2	Entreprise E20 Bygningsmessige arbeider	130 655 000
3	Entreprise E30 Rørtekniske arbeider	9 078 000
4	Entreprise E36 Luftbehandling	10 453 000
5	Entreprise E40 Elektro, tele, data	11 000 000
6	Entreprise E56 Automasjon	1 940 000
7	Entreprise T1 Basseng og bassengteknisk anlegg	21 812 000
8	Entreprise T2 Sceneteknikk (Lyd, bilde, kino, lys og tekstiler)	4 782 000
9	Entreprise T3 Restaurantkjøkken	1 500 000
10	Entreprise T4 Kulturmøbler (stoler i kino og Blackbox)	3 000 000
11	Videreføre arkitekt og rådgivere i byggefase	5 000 000
12	Prosjekt og byggeledelse	3 250 000
13	Kommunale gebyr og avgifter	500 000
14	Anleggsbidrag ny trafo	500 000
15	Diverse kostnader klargjøring og tilpasninger av området, tomt	500 000
16	Fremføring av fjernvarme	1 500 000
17	Inventar og møbler	10 000 000
18	Endringer og uforutsatt (5%)	12 000 000
Sum eks. mva		249 970 000

04.12.2019

Lars-H