

Oppfølgingsprosjekt Kystsoneplan Namdalen og Fosen

Fase	Oppgaver	Frist
Avslutning hovedprosjekt	Leverer ferdig planforslag og kartgrunnlag – slik at sluttrapport/-regnskap kan avleveres og oppf.prosjekt kan igangsettes	30. april
Første gangs politisk behandling av planforslag	INNEN 30. juni 2021	
	Lage presentasjon av planforslaget (en fellesdel og en del tilpasset hver enkelt kommune)	Primo mai
	Framdrift og behandling i kommunene presenteres for og drøftes med kommunedirektørene	18. mai
	Planforslag presenteres sektormyndighetene på regionalt planforum	Mai
	-Presentasjon til politikerne (alle kommuner)	Mai-juni
	-Innarbeide endringer i hht politiske vedtak	Ultimo juni/ Primo juli
Høring og offentlig ettersyn	INNEN 31. august 2021	
	Planforslaget(-materiellet) digitalt tilgjengelig på web	Ultimo juni/ primo juli
	Plankart publiseres i prosjektets kartinnsynsverktøy (forutsatt bistand fra fylkeskommunen)	Ultimo juni/ primo juli
	Høring annonseres i 3 lokale/regionale aviser	30. juni
Mottak, koordinering og behandling av innspill og innsigelser	Krav om at planforslaget sendes direkte til alle høringsinstanser (sektormyndigheter)	Ultimo juni/ primo juli
	INNEN 1. november 2021	
	Lage felles saksframlegg og vedtak til andre gangs politisk behandling (en fellesdel og en del tilpasset den enkelte kommune)	1. november
	Kommunen behandler lokale innspill (lokalkjent), med bistand/oppfølging fra prosjektleder, bl.a. om plankart	1. november
	Prosjektet behandler innsigelser/innspill fra sektormyndighetene i dialog med kommunene	1. november
Andre gangs politisk behandling og endelig vedtak i	Evt. mekling om uavklarte innsigelser (NB! Kommunene er selv pålagt å gjennomføre evt. mekling, men kan søke bistand fra prosjektleder i forberedelser til disse)	1. november
	INNEN 31. desember 2021	
	Vedtatt plan skal kunngjøres i minst en avis og gjøres digitalt tilgjengelig (regionrådet og kommunens hjemmeside eller annen digital plattform)	31. desember

de enkelte kommunestyre	(Dette gjøres for den enkelte kommune, da det kan bli sluttbehandling til ulik tid i kommunene)	
	Innen 8 arbeidsdager etter vedtak skal planen legges inn i kommunens planregister (kommunene hver for seg)	31. desember
	Vedtatt plan oppdateres i Fylkets kartinnsynsløsning	Ultimo desemb/ primo januar