

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 12	Tittel Masseutskifting under bygg 8, flåsprengning av fjellknaus
Beskrivelse Fyllemasser på fjell under bygg 8 viste seg å være dårlig (for mye jord og finstoff i massene). Massene ble fjernet og erstattet med gode fyllemasser. Areal med dårlige masser på 500m ² , mektighet i snitt 1,5m Sprengning av fjellknaus under sansehagen Fjellet viste seg å komme opp under sansehagen til nesten terrenghøyde. For å få til god overvannshandtering, og bra lagtykkelse med matjord har fjellet blitt sprengt bort.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvar Byggherre	

Konsekvenser ☐ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalkostnader, rigging/drift/nedrigg			
☐ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annen arbeid			
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr 202 731
Se vedlagt fra Roan Maskin (181010, +12% påslag)	1,00	UE		kr 202 731
Fristforlengelse		Sum dager		-

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises
Dato 10.02.2020	Dato 10.02.2020	Med følgende kommentar
Signatur	Signatur	
Robert A. Spaansen		

STJERN ENTREPRENØR AS