

- nybygg
- utendørskonstruksjoner bygges etter rivning av eksisterende sykehjem
- rivning før nybygg
- rivning etter nybygg
- byggегjerde



midlertidig vei

midlertidig vei

snu plass bil

inngang opprettholdes

anleggskontor

rømningsstrapp

inngang bygg

trapp

rampe

rampe

trapp

rampe

rømningsstrapp

stien til kirke legges om

midlertidig kontorrigg Roan Kommune

byggегjerde



Stjern Entreprenør AS
Sjøveien 10 7170 Årjord
tlf: 72 53 06 00
e-post: post@stjern.no
www.stjern.no

prosjekt:	Roan Sykehjem	prosjekt nr:	351
bygger:	Roan Kommune		
tittel:	foreløpig riggplan		
prosjektled:	Robert A. Spaasen	tegnet av:	
dato:	26.08.2019	tegning nr:	