

Rognsteinan

Område/sted: avd. sjø

Utført av: Georg Ulvestad

Uttøft av: Georg Ulvestad														Etter risikooperuserte tiltak																			
Tema for risikounderingen				Sannsynlighet Kan skje					Konsekvenser Kan føre til										Sannsynlighet Kan skje					Konsekvenser Kan føre til									
				5	4	3	2	1	5	4	3	2	1			5	4	3	2	1	5	4	3	2	1								
				Størst sannsynlig	Høgt sannsynlig	Sannsynlig	Mindre sannsynlig	Konsekvens	Størst	Stor	Medium	Krass	En viss fare	Ufarlig		Størst sannsynlig	Høgt sannsynlig	Sannsynlig	Mindre sannsynlig	Konsekvens	Størst	Stor	Medium	Krass	En viss fare	Ufarlig							
Nr.	Hovedaktivitet	Fare	Årsak	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	Risiko	Pr	Tiltak	Ansvarlig	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	Risiko	Pr	Merknad			
1	Bruk av båt	grunnstøting	dårlig opplær.			X							X	6		opplæring, bruk navigasjonsulst. Journalføring					X					X	2						
2		forurensing fra båt	dårlig vedlikehold/uhell			X							X	6		Følge vedlikeholdsplan for båt. Journalføring				X						X	4						
3		forurensing	dårlig vedlikeh.			X							X	6		Etterleve vedlikeholdsplan, årværket. Journalføring.				X						X	4						
4	lakseoppdrett	forurensing av smittestoffer, kjemikalier mm.	rutinesvikt av lakseoppdretter				X						X	4		Opprette kontakt med oppdretter og bes om å settes på beredskapsvarsling ved rutinesvikt. Journalføring				X						X	4		Nærmeste lakselokalitet ligger 6,2 km fra anlegget og vil ikke virke forstyrrende for blåskjeloppdrett.				
5	Andre skjell lokaliteter	spredning av smitte	ikke tilstrekkelig tilsyn eller helsekontroll.			X							X	6		Innføring av helsekontroll, tilsyn med anlegg og blåskjelhelse. Bekjempelsesplan (høsting og destruering).				X						X	4		Prosedyrer for helsekontroll skal evalueres av mattilynet. Er ennå ikke fastsatt hva en helsekontroll skal innebære.				
6	forurensing fra fabrikker (Scanbio og Olden fiskeoppdrett)	spredning av smitte og fiskeolje	rutinesvikt				X						X	4		Varslingsplan for andre fabrikker må inneholde varslings til sentrale personer i Norgeskjell. Brakkløp av anlegget for en periode.				X						X	4		Olden fiskeoppdrett har renseanlegg på anleggsanlegg og vil derfor ikke være en risiko. Scanbio har oftere rutinesvikt, der fiskeolje kommer i havet.				
7	avrenning fra landbruket	spredning av smitte, e.coli mm	gjødslings smitte av mikrober, virus og parasitter gjennom kloakk fra husstander			X							X	4		Helsekontroll og e.coli analyser.			X							X	4		Blåskjell vil ikke få helseskade av dette.				
8	kloakk fra husstander	mikrobiell smitte, virus, parasitt.				X							X	4		Helsekontroll og e.coli analyser.			X							X	4		Blåskjell vil ikke få helseskade av dette.				
9	Stor dødelighet av blåskjell i anlegget	smitte til andre anlegg. Bonaria, Martelia, hepatitis	flytting av skjell fra fjord til fjord, naturlig havstrømmer, smitte via skip mm.					X			X			4		Helsekontroll, høste og destruksjonsplan. Beredskapsplan og varslingsplan. Forhindre spredning til andre anlegg og lakseoppdrett. Vi flytter ikke skjell fra risikosoner i havet til noen av våre anlegg. Journalføring. Brakkløp av anlegget.					X				X	3		naturlige havstrømmer som fører smitte med seg kan vi ikke forhindre. Afjord er heller ikke en storbåthavn for mange utenlandske skip av dette vil derfor ikke være en stor risiko.Fra Midt Norge og Nordover der våre anlegg er, har det aldri vært påvist sykdom som er dødelig for blåskjell.					
10	nedbør	større dødelighet av skjell	større nedbørmengder kan føre til store mengder brakkevann, som igjen fører til at en større mengde skjell kan dø.			X							X	6		Følge værmelding. Inspeksjoner iht prosedyrer.				X						X	4						
11	predatorer	Økt dødelighet	predatorer kan ta seg opp samlere om disse blir hengende for dypt slik at de når bunnen. Predatorer kommer til anlegg med havstrøm.					X					X	1		Rutine for utsetting av strømper og samlere. Angitt dybde er 3 meter fra overflate. Har foreløpig ikke hatt problemer med predatorer på dette anlegget.					X					X	1						
12	Havstrøm	havari	sitasje i ankertaug, bærelinje. Gnag i tau. Ikke satt ut nok kjetting inn mot anker.			X							X	9		Forbedre/skifte ut ankertaug. Lengre kjetting inn mot anker.				X						X	1						