

2020/129

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
 Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
 Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 06	Tittel Sanering og deponi av asbestholdende fasade bygg 10
Beskrivelse	
Se vedlegg fra Løkke.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvar Byggherre	

Konsekvenser ☒ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalkostnader, rigging/drift/nedrigg			
☒ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på an			
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pr is	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr 50 678
Pris fra Løkke 45 247,80 + 12% påslag = kr 50 678	1,00	EU	#####	kr 50 678
Fristforlengelse			Sum dager	2,0 2

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☒ Avvik godkjennes	☐ Avvik avises
Dato 28.10.2019	Dato 4/5-20	Med følgende kommentar	
Signatur	Signatur		
Robert A. Spaansen			

STJERN ENTREPRENØR AS



Varsel



Varsel om endringsarbeid

Varsel i hht NS8417

Anlegg: Riving Roan Sykehjem	Prosjektnr.: 319-19	Melding nr.: 319-E02
Byggherre/HE: Stjern Entreprenør AS	Dato: 08.10.2019	

Meldingen omfatter: **Asbest holdige fasadeplater på bygg 10**

Underveis i riving har vi oppdaget at 2 av 4 yttervegger på bygg 10 har fasadeplater som inneholder asbest. Vi har prøvetatt disse platene med MicroPhaser Asbestpistol som ga utslag på krysotil-asbest.

Dette vil gi Tore Løkke AS merarbeid iform av asbestsanering, som ikke var beskrevet.

Fasadeplater på motsatt side var prøvetatt av Asplan Viak og funnet fri for asbest, men dette var andre typer plater.

Tore Løkke AS kan håndtere asbestsanering allerede onsdag 9.10 for å holde fremdriften

Vi tenker da å leie en bomlift og sette 2 godkjente asbestsanerere på oppdraget

Foreslår at vi får oppgjør etter medgått tid på sanerere og krokobil for transport av lift og asbest, samt deponikostnader

-med 10% påslag på ekstra asbest og liftleie med oppgjør pr dag

Forbruksmateriell som plast,tape,sperrebånd faktureres med 2000,-kr eks mva

Gjeldene tegninger:

Vedlagte spesifikasjoner: **Tegning med anvist plassering av funnet asbest**

Mottatt av byggherre/HE: Dato: _____ Sign.: _____

Konsekvenser Tid: ☒ Ja ☐ Nei Økonomi: ☒ Ja ☐ Nei Sum dager:

Oppgjørsform: ☐ Anbudspris ☒ Regningsarbeid ☐ Fast pris

Kostnader:	Tekst	Mengde	Enhet	Enhetspris	Sum
Asbestsanering oppgjør etter medgått tid		28	timer	850,00 kr	23 800,00
Transport med 4 akslet krokobil, oppgjør etter medgått tid		11,5	timer	kr 1 090,00	kr 12 535,00
Avfallsfaktura på ekstra asbest ink 10% påslag		2,2	tonn	1 474,00 kr	3 242,80
Lasting av asbest med 35 tonns maskin med pallegaffler		1,0	timer	1 790,00 kr	1 790,00
Leie av lift inkl. vårt påslag, oppgjør etter antall dager		2,0	dager	1 940,00 kr	3 880,00
Sum eks. mva					kr 45 247,80

For  TORE LØKKE AS www.lokke.com	Godkjent av byggherre/HE:	Rekv.-/endringsordrenr.:
Dato: 08.10.2019 Sign.: <i>Kell-Ove Grøndt</i>	Dato: _____ Sign.: <i>E. Olsen</i>	_____

Prosjekt: 319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr., 319-19 Underprosjekt t Asbestsanering 5 bygg 10.1 Periode: 28.09.2019 - 28.10.2019													
Dato	Ansat	Prosjekt	Aktivitet	Type	Periode	Pause	Netto	Lønnsart	Diett	Tillegg	Maskintimer	Maskintimer sum	Kommentar
23.10.2019	Rostad Johan Arnt	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr., yr	Transport av maskiner/utst.	Regning	08:30 - 17:00	0,00	8,50	Timelønn			01-011 Volvo FH16 - 750 "Kaptein krok" 750		Opplasting av asbest 2,2 tonn, kjørt til Franzefoss og 7,50 levert på lade- plass Asbestsanering i g 3
10.10.2019	Ekseth Thomas Bugge	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr., g	Riving/demon- tering/sanering	Regning	07:00 - 11:00	0,00	4,00	Timelønn		Div. tillegg, ekstra 4,00 Innarb 12/9 4,00	04-025 Volvo EC 300 ENL 1,00	1,00	flyting/lasting av asbest 1,00 paller
10.10.2019	Lund Fredrik Grønflaten	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr., g	Riving/demon- tering/sanering	Regning	07:00 - 11:00	0,00	4,00	Timelønn		Overtid 50% 3,50 Div. tillegg, ekstra 3,50		0,00	Asbestsanere 0,00 bygg 10
09.10.2019	Ekseth Thomas Bugge	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr., g	Riving/demon- tering/sanering	Regning	09:00 - 20:00	1,00	10,00	Timelønn		Div. tillegg 10,00 Bet. matpause 0,50 Innarb 12/9 10,00 Overtid 50% 10,00 Bet. matpause 0,50 Div. tillegg, ekstra 10,00		0,00	Asbestsanering 0,00 g
09.10.2019	Lund Fredrik Grønflaten	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr., g	Riving/demon- tering/sanering	Regning	08:00 - 20:00	1,00	10,00	Timelønn					Sanere utvendig 0,00 fasade Laster opp litt Ørland og kjører til roan og løser 3,00 1600.
08.10.2019	Rostad Johan Arnt	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr., yr	Transport av maskiner/utst.	Regning	13:00 - 16:00	0,00	3,00	Timelønn			01-011 Volvo FH16 - 750 "Kaptein krok" 3,00	3,00	
Sidesum							25						

Deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall



Deklarasjonsnummer:
300955592

Avfallsprodusent

Organisasjonsnummer: 971854529

Navn: LØKKE TØRE AS

Adresse: Stokksundveien 1010

Postnummer: 7177

Poststed: REVSNES

Kontaktperson: Kjell Ove Grande

Telefon: 97505333

Annen referanse: 319-19 Riving Roan

EAL-kode: 170903 (Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer)

Avfallsstoffnr: 7250 (Asbest)

Mengde: 2000 KG

Fra husholdninger: Nei Antall kolli: 3 Emballasjetype:

Fysiske egenskaper ved 20°C: Fast Inneholder halogener: Vet ikke Inneholder tungmetaller: Vet ikke Tåler frost: Vet ikke Tåler varme: Vet ikke Flammepunkt °C:

TRANSPORTKLASSIFISERING: Ikke klassifiseringspliktig

UN-nummer: ADR-klasse: Emballasjegr.:

RADIOAKTIVT AVFALL: AKTIVITET OG NUKLIDER

Nuklide:

Spes.akt. (BQ/G):

Total spesifikk aktivitet (BQ/G):

Total aktivitet

(BQ):

Nærmere beskrivelse, tilleggsopplysninger transport: Eternitt

Dato: 231019

Sign.

Avfallsmottak

Kommune hvor avfallet oppstod: 5019 - Roan

Organisasjonsnummer: 971815531

Navn: Sorteringsanlegg - Lade - Franzefoss Gjenvinning AS

Dato: 231019

Underskrift fra avfallsmottak:

Ev. korrigering etter kontroll hos avfallsmottak

EAL-kode: Avfallsstoffnr.:

Mengde: 2200 KG

RADIOAKTIVT AVFALL: AKTIVITET OG NUKLIDER

Nuklide:

Spes.akt.

(BQ/G):

Tot.sp.akt. (BQ/G):

Total aktivitet:

TRANSPORTKLASSIFISERING:

UN-nummer: ADR-klasse: Emballasjegr.:

Antall kolli: Emballasjetype:

Fysiske egenskaper ved 20°C: Inneholder halogener: Inneholder tungmetaller: Tåler frost: Tåler varme: Flammepunkt: