

Aktivitetsplan

April-maj 2020	Udvikling af samarbejde med Trondheim Kommune herunder Trondheim Kunsthall Kortlægning af markedsbehov og behov for velfærdsløsninger (psykiatri) Konceptudvikling af kunstcamp for børn med udgangspunkt i behov efter corona krisen Kobling af viden om psyke og kunst (første skridt til forskningssamarbejde Kartlegging af finanseringskilder og modeller Finanseringssøknader regionale, nasjonale, nordiske,
Juni -juli2020	Møder og etablering af samarbejde med forskere (nervesystem, hjerne) Etablering af samarbejdsaftaler med Trondheim Etablering af faciliteter (materialer, rum etc) Planlægning af kunstcamp (tilmeldinger, administration) Afholdelse af kunstcamp #1 for børn i Åfjord Kommune
August – september 2020	Afholdelse af kunstcamp #2 for unge i Åfjord Kommune Evaluering og konceptudvikling af kunsttilbud med tilbud til børn og unge Etablering af residency for unge lokale kunstnere Samarbejde med Trondheim Kunsthall
Oktober-November 2020	Opstilling af krav til kunstnerophold Invitation til unge kunstnere (rekruttering, mentorordning, struktur) Samarbejde med Trondheim Kunsthall om krav til udstillingsproduktion og formidling Forberedelse af første kunstnerophold Kommunikation
Januar-Marts 2021	Første kunstnerophold for lokale unge kunstnere Projektledelse Etablering af model for samarbejde om udstillingsproduktion, formidling etc.
April-maj 2021	Samarbejde med forskere (psyke, helse og kunst) Markedsføring af kunst-camp Booking og admin af kunst-camp Samarbejde med Trondheim Kommune om udstillingsproduktion i 2022
Juni- Juli 2021	Kunst-camp
August 2021	Kunst-camp Evaluering og modeludvikling i samarbejde med Trondheim Kommune Kommunikation af ny viden om psyke, helse og kunst
September-oktober 2021	Forberedelse, rekruttering, formidlingsstrategi for 2022's kunstnerophold
December 2021	Evaluering modeludvikling, formidling af resultater