

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Arnfinn Brasø**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Prosess for bygging av ny barneskole på Brekstad. Prosjekteringsfasen.

Vedlegg:

- 1 Planprosess bygging av ny barneskole på Brekstad

Sakens bakgrunn og innhold

Det vises til vedlagte notat i saken.

Administrasjonens vurdering

Dersom den nye skolen skal være klar til bruk og dagens virksomhet ved Hårberg skole være overflyttet innen mars 2018, er det viktig at planleggingen av starter omgående.

Administrasjonen vil anbefale kommunestyret å følge den foreslåtte planen for gjennomføring av planprosessen fram til byggestart.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret slutter seg til forslaget til planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad slik det framgår av notat datert 25.01.2016.