

Behandling:

Følgende nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt:

4. Ny prosjektplan og organisering fremlegges for adm utvalg og KST.

Rådmannen innstilling med vedtatt tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Ny organisering for prosjektet utarbeides
2. Prosjektet skal være en overbygging av allerede eksisterende prosjekter som en del av det daglige virksomheten i organisasjonen.
1. Status og framdrift rapporteres i henhold til forslag som utarbeides i ny prosjektplan.
2. Ny prosjektplan og organisering fremlegges for adm utvalg og KST.