

Budsjett og fremdriftsplan

Budsjett:

Utgifter:	Kroner:
Transport og reiseutgifter	2000,-
Styling	3000,-
Opptakskostnader	8000,-
Etterarbeid	22000,-
Totalbudsjett	35000,-

Finansieringsplan:

Søkt støtte fra:	Kroner:
Nord-Trøndelag fylkeskommune	8000,-
Sør-Trøndelag fylkeskommune	8000,-
Bjugn kommune	5000,-
Verran kommune	5000,-
Bedrifter	9000,-
Totalt	35000,-

I tillegg til pengene i dette budsjettet har vi følgende egeninnsats og sponsing for produksjonen:

- Romsås TV låner ut lysutstyr,
- The Raven (Romsås fritidsklubb) låner ut studio til opptak,
- Bandet investerer 3 arbeidsdager under opptak, i tillegg til administrativt forarbeid,
- Regissøren bruker eget kamera og etterarbeidsutstyr til produksjonen, og legger ned en uke med arbeidstid i etterarbeid i tillegg til det han fakturerer for.

Fremdriftsplan:

Opptaksperiode	3 dager tidlig i oktober 2010
Etterarbeidsperiode	Oktober - desember 2010
Premiere	Januar 2011