

## MØTEREFERAT

Oppdrag **Bjugn Helsesenter**  
 Oppdragsnr. **6090383**  
 Tema **Tilleggsutredning**  
 Dato/tid **7.10.10 / kl. 1620**  
 Sted **Bjugn Rådhus**  
 Møte nr.  
 Referent **Svein Rasmussen**  
 Neste møte  
 Deltakere Arnfinn Astad, ordfører  
 (navn/selskap/ Tor Langvold, rådmann  
 initial) Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef  
 Per Rune Dragesæt, enhetsleder Anlegg og Drift  
 Oddvar Djupedal, avd. ing.  
 Svein Rasmussen, Rambøll

Dato 8.10.2010

Rambøll  
P.b. 9420 Sluppen

NO-7493 TRONDHEIM

T +47 73 84 10 00  
F +47 73 84 10 60  
www.ramboll.no

Kopi sendt

Post nr.	Tekst	Frist	Ansvar
1	<p><b>Romprogrammet</b> er revidert. Antall plasser reduseres med ca. 25 i forhold til program hittil og med 5 i forhold til i dag.</p> <p>‘Bombolimfer’: 41            Sykehjemsplasser: 16            I alt: 57</p> <p>Legesenteret ønskes beholdt der det er idag, sammen med psykiatri etc.            Fysioterapi ønskes plassert i tilknytning til dagsenter og administrasjon, ikke i sykehjemsdelen.</p>		
2	<p><b>Utbyggingsalternativ.</b> Kommunestyret ønsker utredet nærmere det utbyggingsalternativ som har vært kalt <i>alt. 3</i>: Påbygging i høyden på det som i prosjektet kalles fløy A – dagens avdeling D.</p> <p>Skisseprosjektet har hittil vært basert på <i>alt. 2</i>: tilbygging på fløy D, dagens avdeling A+B. Dette bør nå samtidig vises i redusert tilstand - i forhold til revidert program - for å oppnå at de to alternativene blir sammenliknbare.</p>		
3	<p><b>Kostnader.</b> Prosjektet ønskes holdt under 50 mill.            Kostnadsoverslag av ombyggingsprosjekt er beheftet med store</p>		



Post nr.	Tekst	Frist	Ansvar
	usikkerheter og er lite egnet til sammenlikning mellom to alternative ombyggingsprosjekt. I kostnadmessig sammenlikning mellom alternativer må en derfor ta vurderinger til hjelp.		
4	<b>Frist:</b> 25.10.10	x	
5	Presiseringer mottatt fra Djupedal på epost 8.10.10: <ul style="list-style-type: none"><li>• D-fløyen heves med en etasje slik at den får tilsammen 32 plasser</li><li>• C-fløyen utvides slik at den får 9 plasser som tidligere prosjekt</li><li>• A og B inneholder adm, deler av dagsenter, fysioterapaut og 4- 6 boenheter (eldreleiligheter)</li><li>• E-fløyen utvides til 16 sykehjems plasser på en etasje</li><li>• <math>32+9+4-6+16=61-63</math> plasser</li><li>• Underetasjen i E holdes foreløpig udisponibel</li><li>• Helikopterlandingsplassen flyttes nedover mot parkeringen</li></ul>		

Sammenligning av pris mellom ny og eldre forslag er mindre vesentlig, men en kvalitetsmessig god kalkyle.