

MØTEREFERAT**Nr.: 01**

Møtetittel: Prosjektgruppe
Nybygg rehabilitering Sandnes skole
Møtedato: 17. januar kl.: 1400 – 2. etasje Bjugn Rådhus
Referent: Helge Olden
Kopi til: Medlemmer i prosjektgruppe

Navn	Organisasjon	Tilstede	Forfall	
Gunn A. Røstad	Leder prosjektgruppe	X		Oppvekstsjef
Bjørnar Groven	Koordinator	X		Etatsjef ND
Per Rune Dragesæt	Medl. prosjektgruppe	X		Leder Drift
Bodil Skorstad	Medl. prosjektgruppe	X		Rektor
Ann Kristin Thunsør	Medl. prosjektgruppe	X		Barnehagestyrer
Arild Tørum	Medl. prosjektgruppe	X		Leder HOK
Kate Solberg	Medl. prosjektgruppe	X		Leder Ung.d.råd

Saknr	Sak
1.0	<u>Opplysninger om prosjektet</u> Pkt. 3.1 - 3.5 ble delt ut under møtet. Sjekk gjennom dette og gi beskjed tilbake til Bjørnar om det er faktafeil.
1.1	<u>Prekvalifisering</u> Dette arbeidet er godt i gang og utført via "webben". Dette er lagt ut på Doffinbasen. Fristen for å melde seg på prekvalifiseringen er kl. 13:00, 17.01.06. Det har så langt meldt seg 2 firma men det kan være postlagt flere.
1.2	<u>Uttbyggingsgrunnlag</u> - Hvor stor skal skolen være? - Hva kan brukes av den gamle? - Det foreligger en rapport fra Ibtec om luftkvalitet og ventilasjonsanlegg på den eksisterende skole. - Fra Mattilsynet vil det foreligge en rapport uke 04/06. - IKT må inn i prosjektet tidlig. - Forebyggende brannvern må inn i prosjektet sammen med prosjekterende firma for å sikre at brannlovgivingen blir i varetatt.
1.3	<u>Konkurransetilbudet</u> Det er nå om å gjøre å få definert prosjektet så presist som mulig.
1.4	<u>Boliger</u> Det må foretas en befaring slik at det kan lages en tilstandsrapport om de 2 boligene som ligger ved innkjørselen til skolen.
1.5	<u>Tilleggsareal</u> Mulighetene for å kjøpe tilleggsareal må vurderes. Det må også lages en plan for hvordan utearealet er tenkt brukt.
1.6	<u>Adkomst</u> Adkomsten til skolen må vurderes med tanke på å bedre sikkerheten. Parkering bør flyttes lengre fra skolen og barnehagen.
1.7	<u>Programmering</u> Prosjektgruppen må være delaktig i prosessen med å programmere arealet i den nye skolen. Det er viktig at det ikke bygges for lite areal for framtiden.

Saknr	Sak
1.8	<p data-bbox="292 197 1396 230"><u>Grendemøte</u></p> <p data-bbox="292 230 1396 331">Det bør arrangeres et grendemøte der folk fra grenda får informasjon om prosjektet samt at de kan få komme med innspill om hvordan de kan tenke seg at skolen blir brukt utenom skoletid.</p> <ul data-bbox="292 331 1396 589" style="list-style-type: none"> - Hva skal skolen brukes til utenom skoletid? - Kulturskolen - Samarbeid med Vallersund Gård - Lag og organisasjoner - Ballbinge - Naturstier - Gang og sykkelsti fra Fauskan til skolen
<p data-bbox="180 600 1396 629"><i>Neste møte blir fredag 20.01.2006 kl. 09:00 på møterom i 2. etg. Bjugn Rådhus</i></p>	

Bjugn den 18.01.2006

Referat skrevet av

Helge Olden

referent

Tel.: 72 51 95 71, Mob.: 905 82 937, Fax.: 72 51 95 01

E-post : helge.olden@bjugn.kommune.no