
Fra: andreas.hveding.ovstebo@multiconsult.no [mailto:andreas.hveding.ovstebo@multiconsult.no]
Sendt: 6. august 2013 13:18
Til: Langseth Trond
Kopi: Hassel Geir Øyvind
Emne: Pukkverk i Gullvika. Mangler ved grunnlag.

Hei Trond, eventuelt Geir Øyvind (da jeg forstod det slik på Oddvar Soma at Trond muligens var på ferie).

Det mangler noen bygninger i kartgrunnlaget øst- og nord for pukkverksområdet. Foreslår at jeg bare tegner inn de husene det gjelder manuelt. Dette vil måtte faktureres som et tillegg til vår totalpris, da den forutsetter komplett grunnlag. Det tar maks 2 timer. Det er sannsynligvis tregere å importere de digitalt inn i modellen når det er så få hus det er snakk om.

Som du ser av mail sendt tidligere i dag (vedlegg), så vil det bli behov for skjerming og/eller andre støytiltak. Jeg har gjort en overordnet beregning av hva som må til (grovt sett de tiltakene jeg lister opp i nevnte mail). Dersom en mere nyansert løsning med tanke på kombinasjoner av tiltak ønskes, må dette også faktureres som et tillegg til vår totalpris. Timebudsjettet på å finslipe tiltak vil variere med hvor mange forskjellige løsninger som skal prøves ut, og vil erfaringsmessig ligge på 5 - 15 timer. Oddvar Soma ønsker at vi i størst mulig grad begrenser bruk av støyvoll mot sørøst.

Siden endringene medfører en økning i prosjektkost avventer jeg aksept fra dere før jeg går videre.

Mvh,
Andreas Øvstebø,
Multiconsult AS

