

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Arnfinn Brasø

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/61	Kommunestyret - Ørland kommune	22.08.2013

Finansiering av merkostnader som følge av endrede forutsetninger for bruken av nytt dementbygg

Vedlegg:

- 1 Særutskrift sak 13/47 av 20.06.2013 - Framdrift og bruk av nybygg ved Ørland Medisinske Senter

Sakens bakgrunn og innhold

Kommunestyret vedtok i møte 20.06.13, som sak 13/47, å endre på forutsetningene som planleggingen av det nye senil dementbygget er basert på. Fra å være et bygg kun for senil demente, ble det gjennom vedtaket i juni besluttet at bygget også skal kunne fungere som en ordinær sykehjemsavdeling, samt at det teknisk skal legges til rette for at pasientrommene skal kunne benyttes av 2 brukere samtidig.

Merkostnadene med den tilrettelegging for endret bruk slik vedtaket forutsetter, er kr 1.200.000. Beløpet må tilleggsfinansieres.

Folkehelsevurdering**Administrasjonens vurdering**

Saken fremmes som følge av kommunestyrets vedtak 20.06.13. I saken er det redegjort for bakgrunnen for de endrede planene.

Rådmannens innstilling

1. På grunn av endrede planer for bruken av det nye dementbygget ved ØMS, vedtatt i kommunestyrets møte 20.06.13 som sak 13/47, tilleggsbevilges kr 1.200.000.
2. Beløpet finansieres ved låneopptak. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta låneopptaket og avtale lånebetingelser.