



# Status Sarepta

27. oktober 2013/KIN

# Visjon og ambisjon

## Visjon


- Verdiskapning fra midtnorsk vind

## Formål

- Identifisere, bygge ut og drifte vindkraftanlegg
- Omsette kraften og tilknyttede el-sertifikater

## Ambisjoner

- 2020 GWh vindkraft i produksjon i løpet av 2020
- Norges mest effektive på drift og vedlikehold av vindkraft
- Norges beste på anmelding av vindkraft



# Historikk Sarepta

- Juni 2010: Kongsesjoner Fosen-pakken - påklages
- Juni 2011: Kjøp av 50% av aksjene fra Statoil
- Mars 2012: Felles strategidrøftelser mellom TE og NTE
- Juni 2012: Felles konsernstyre-samling Vikna juni 2012
  - » Konsernsjefene fikk i oppdrag å utrede mulig felles vindkraftselskap med alle aktiva inn i selskapet
- Des. 2012: Prinsipp-beslutning om å søke ressursene/anleggene til ett felles selskap
- Aug. 2013: Endelige konsesjoner tildeles
- Sept. 2013: Ny konstituert daglig leder i Sarepta – Knut Ivar Nyhaug
- Okt. 2013: Utlysning av ny/styrket administrasjon i Sarepta



# Sareptas prosjektportefølje

	Konsesjon MW	Status
Ytre Vikna 1	39	I drift okt. 2012
Ytre Vikna 2	136	Konsesjon
Harbaksfjellet	90	Konsesjon
Roan	300	Konsesjon
Sørmarkfjellet	150	Konsesjon
Frøya	60	Konsesjon
<b>Totalt</b>	<b>775</b>	=> ~2,4 TWh


## Status ultimo oktober (1)

- ✓ Anskaffelsesstrategi vedtatt – 4 hovedleveranser
  - Prosjektering
  - Turbiner
  - Bygg/anlegg
  - Elektro/nett
- ✓ Prekvalifisering av turbinleverandører utført
  - Arbeid med turbinforespørsel starter 1/11
- ✓ Rådgiver for prosjektering og anskaffelser er valgt (25/10)
- ✓ Samarbeid med Wind Cluster Norway initiert
  - Legge til rette for lokale leverandører

## Status ultimo oktober (2)

- ✓ Grunneieravtaler hovedsakelig på plass
- ✓ Arbeid med kommuneavtaler initieres nå
- ✓ Prosjektene er modnet tilstrekkelig på dette stadium
  - Valg av turbinleverandør gir grunnlag for endelig optimalisering
  - Vil bli oppdatert med «skarpe» priser innen prosjektene legges fram til investeringsbeslutning høsten 2014
- Arbeid med å strukturere selskapet og innhente kapital ble startet i oktober

# Samordnet nettilknytning



- Sentralnett fra Namsos til
  - Roan i 2017
  - Storheia i 2018
- Samordning med Statnett/SAE/TEN
  - Tidsplan er lagt
  - Koordinering miljø
  - Reindrift
- Utbyggingsforpliktelse (≈600MW) i Q1-2015

# Lokal effekt av vindkraft (fra Nationen)

09.11.2010 • Nærings

## Lokal effekt av vindkraft

Fem vindkraftutbyggingar har skapt aktivitet i norsk næringsliv for over ein halv milliard, viser ny rapport.



Bjarne Bekkeheien Aase  
bjarne.aase@nationen.no

2 Kommentarer •

EMNEORD

vindkraftutbygging • næring • vindkraft

Ringverknadene er endå større i driftsfasen.

”Ein gjennomgang av fem konkrete utbyggingsprosjekt viser at bortimot kvar fjerde utbyggingskrone går til norske bedrifter og leverandørar, medan langt over halvparten av pengane til drift skapar aktivitet lokalt, regionalt eller nasjonalt”

”Dei fem utbyggingane kosta rundt 2500 millionar kroner samla, og av totalsummen gjekk over 560 millionar kroner til norske leverandørar. Norskandelen varierer mellom 21 og 26 prosent.”

”**Vindkraftutbygginga på Bessakerfjellet i Roan kommune i Sør-Trøndelag i 2008 var utbygginga som gav størst ringverknader lokalt. Der fekk lokale bedrifter 58,4 millionar kroner ut av totalprosjektet på 487 millionar kroner.**”

”I driftsfasen, etter at vindparken er tatt i bruk, skapar dei fem anlegga aktivitet for over 50 millionar kroner i året hos norske leverandørar, og norskandelen er på mellom 50 og 70 prosent.”