

PROSJEKTPLAN FOR SPREDTE AVLØP I VANNOMRÅDET NORDRE FOSEN

25-3-2015

MÅL OG RAMMER

1. Bakgrunn

Det overgripende målet i Vannforskriften er at alle vannforekomster skal som et minimum ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Den regionale vannforvaltningsplanen, som blir gjeldende fra 2016, gir føringer for hvordan kommunen bør jobbe med de viktigste utfordringene for vannmiljøet fram mot 2021. En av de viktigste utfordringene innenfor kommunenes myndighetsområde er forurensning fra private avløpsanlegg. Regional vannforvaltningsplan foreslår tiltak mot spredte avløp i omtrent 70 vannforekomster i Nordre Fosen Vannområde. Målet med dette delprosjektet er å lage en tiltaksplan for opprydningsarbeidet.

2. Formål (effekt mål)

Formålet med tiltaksplanen er å redusere forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg i kommunene, slik at målet om god økologisk tilstand etter hvert oppnås i samsvar med EU sitt rammedirektiv for vann.

3. Resultatmål av prosjektet

Resultatmålet er en tiltaksplan for strukturert opprydningsarbeid som definerer soner for opprydning, harmoniserer saksbehandlingsrutiner og setter frister for arbeidet.

OMFANG OG AVGRENSNING

Planen skal beskrive hvorfor og hvordan (hvilke strategier) oppryddingen skal skje, og vil ta for seg:

- de forberedelsene hver kommune må gjennom før den henvender seg til de som berøres
- om kartlegging/registrering, tilstandsvurderinger og prioriteringer, altså definerer soner, inklusiv fremdriftsplan for opprydning og
- om valg av løsningsmodeller
- om de juridiske og administrative virkemidlene kommunen har og/eller evt. ønsker (f.eks. lokal forskrift / egen veileder for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende/ brosjyrer/workshop)

Planen utarbeides som en temaplan og sendes på høring i minimum tre uker. Planen bør vedtas og innarbeides i økonomi- og handlingsplan i hver enkelt kommune og implementeres ved rullering av kommunedelplan for vann, vannmiljø og avløp.

ORGANISERING

4. Prosjektledelse

Prosjektet vil ledes av den politiske styringsgruppa for Nordre Fosen vannområde (vannområdeutvalget). Sekretær/prosjektleder for arbeidet er Ingrid Verbaan, Bjugn kommune.

5. Prosjektgruppe

Ingrid Hjorth, prosjektleder i Nordre Fosen vannområde
Sverre Fjellheim, Åfjord kommune
Kari-Anne Rørstad, Ørland kommune
Ivar Dybdahl, Osen kommune
Olav Thorshaug, Roan kommune
Ivar Asbjørn Fallmyr, Rissa kommune
Kjell Vingen, Bjugn kommune

6. Fremdriftsplan

Aktivitet	Tid
Prosjektgruppemøte i vannområdet for drøfting av prosjektet	23.01.2015
Utarbeide prosjektskisse	Januar-februar 2015
Felles temamøte for spredte avløp og landbruk (med administrasjon på teknisk, landbruk og vannområdeutvalget)	02.03.2015
Kommunevedtak om deltakelse i prosjektet og Vannområdet Nordre Fosen	Mars-mai 2015
Møter for medvirkning/involvering + Utarbeide plan	April – desember 2015
Høring	Desember 2015 – januar 2016
Vedtak i kommunestyret	Februar 2016

7. Kostnader/budsjett

Midler	
Skjønnsmidler	200.000
Egeninnsats fra kommunene	200.000
SUM	400.000
Utgifter	
Prosjektledelse 20%	156.000
Egeninnsats Osen, 40 arbeidstimer	20.000
Egeninnsats Roan, 40 arbeidstimer	20.000
Egeninnsats Åfjord, 67 arbeidstimer	33.000
Egeninnsats Rissa, 93 arbeidstimer	47.000

Egeninnsats Bjugn, 80 arbeidstimer	50.000
Egeninnsats Ørland, 80 arbeidstimer	50.000
Egeninnsats prosjektleder i VO, 60 arbeidstimer	24.000
SUM	400.000

8. Kost/nytte

- Redusere forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg, slik at miljømål om god kjemisk og økologisk vannkvalitet oppnås
- Verdiøkning på eiendommene

9. Kritiske faktorer

Politisk støtte, ressurser, samarbeid, info og kompetanse (hos alle parter)