


Ørland Kultursenter



Kontrollutvalget

Deres ref.

Vår ref.
12928/2015/Q21/GUNOERDato
11.11.2015
**SAK TIL HØRING - KONTROLLUTVALGET SIN SAK 12/15 PROSJEKT
RUSASET VATNET - MERKNADER**

Ørland Kultursenter vil gi følgende kommentarer til saksfremlegget som kontrollutvalget nå har sendt frem til kommunestyret.

Økonomi, budsjett

Vi har ingen kommentarer til det som skrives under dette avsnittet.

Organisering av prosjektet

Ørland Kultursenteret fikk ansvar for dette prosjektet gjennom brev fra rådmannen datert 05.07.2011.

Prosjektorganisasjonen som styret vedtok 04.04.2014, ble oversendt til Ørland kommune ved ordfører og rådmann. Kultursenteret har lagt til grunn at det er opp til kommunen å vurdere hvordan saken skulle behandles videre.

Kjøp av tjenester – offentlige anskaffelser

Under punktet hevdes det at arbeider tilsvarende 1,1 mill. er utført som anbud, mens resten av arbeidene er gjennomført gjennom direkte anskaffelser. Kultursenteret mener at denne beskrivelsen ikke gir et presist bilde av hvordan anskaffelsene er foretatt. Vi vil komme med et eget notat om dette.

Styring av prosjektet – rapportering

Under dette punktet hevdes det at rapporteringen i fra prosjektorganisasjonen stopper i styret for kultursenteret. Dette er ikke riktig. Alle møteprotokoller fra styringsgruppen sendes styret for kultursenteret, formannskapet, ordfører og rådmann. I tillegg rapporteres prosjektet i tertialrapporter og årsrapport.

Det hevdes også at prosjektreknskap føres og rapporteres til styringsgruppen. Hvis det her menes at økonomirapporteringen stopper i styringsgruppen så er dette feil, jf det som står ovenfor.

Postadresse Postboks 401
7129 Brekstad
Besøksadresse Rådhusgata 6, 7130 Brekstad

Telefon 72 51 55 10
Telefaks 72 51 40 01
E-post postmottak@orland.kommune.no
Internett www.orlandkultursenter.no
Bankgiro 4290.49.02300



Ørland Kultursenter vil gjerne orientere kommunestyret om dette viktige prosjektet. Dette er et prosjekt som det har vært arbeidet med i en årrekke. Det nye kommunestyret bør få en gjennomgang hvor vi redegjør for målsettingene med prosjektet og fremdriften i arbeidet.

Med hilsen
Gunn Kristin Ørsleie
Daglig leder

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen signatur.