

Arbeidsplan og tidsskjema

Storings- og sametingsvalget 11.09. 2017

(revideres etter behov)

Frister:

Valgmateriell:		
Eventuell bestilling av valgurner, valgavlukker og skiltprogram		15.06.17
Manttall:		
manttall partienes eget bruk		30.04.17
innføringsfrist (skjæringsdato)		30.06.17
kontrollmanttall (må sjekkes!)		uke 27/28
ajourført utleggingsmanttall		uke 28/29
ajourført manttall politiske partier		uke 28/29
utlegg til ettersyn		uke 29/30 t.o.m. valgdag
Valgkort:	Sendes ut av KMD ca	01.08.17
Stemmesedler:	ferdigprodusert og mottatt av fylke/sameting før	0.08.17
Forhåndsstemming:		
Tidligstemming		01.07 - 09.08.17
Utenriks		01.07 – 01.09.17
Svalbard, Jan Mayen		01.07 - 08.09.17
Innenriks		10.08 - 08.09.17
Institusjonsstemming		uke 35 (ihht avtale institusjon)
ambulerende		uke 36 (05. – 08.09.17)
ØHF		28.08 og 30.08 (ihht avtale)
(2 halvdager innenfor ordinær forhåndsstemmeperiode)		
Valgting:		11.09.17
Off. gjøring resultater/prognoser tidligst kl. 21:00 valgdagen		

Utvalgsmøter:

25.08.16 kommunestyret

Sak om:

- fullmakter/delegasjon til Valgstyret
- valgdag (1 eller 2)
- valg og suppleringsvalg stemmestyrer
- elektronisk manttall på valgdagen
- evt. endring i valgkretser

23.03.17 1. valgstyremøte

- Godkjenning møteplan Valgstyret
- godkjenning arbeidsplan/valgopplegg 2017
- frister best. manttall, lister, **fullmakter**
- fastsette frist fritakssøknad for å stå på liste
- fastsetting tid/sted valgting
- fastsetting forhåndsstemmesteder - tider/amb./inst.
- kunngjøringsmåter
- fastsette steder utlegging manttall

- 17.08.15** 2. valgstyremøte
- lovbestemt ajourføring manntall
 - valg og suppleringsvalg stemmestyrer (ny lov)
 - oppnevning adm. valgmedarbeidere/tellelag
 - oppnevning/suppleringsvalg stemmestyrer (ny lov)
 - tidsplan og rutiner for avvikling valgting:
 - * prøving forhåndsstemmer
 - * fintelling
 - suppleringsvalg stemmestyrer
 - Beredskapsplan for valggjennomføringen
 - (m/tanke på elektronisk manntall i kretsene på selve valgdagen
 - gjennomgang manntall
- 11.09.17** 3. valgstyremøte
- valgting
 - behandling stemmer
 - fintelling/stikking
- 12.09.17** 4. valgstyremøte
- godkjenning og underskrift protokoll (etter fristens utløp)
- Annet:**
- frakting av valgmateriell til fylket
 - arkivering av elektroniske valgresultater
 - overføring godkjent møtebok til ePhorte
- Innkalling valgstyret sendes:**
- 7 medlemmer (+ vara), adm. (Snorre + kommunalsjefene) - Britt er sekretær og adm. valgansvarlig.

Oppgaveliste valget 2017:

Høsten 2016	Kommunestyre sak – antall valgdager (budsjettmidler) Event. endring antall kretser Registrering av to valgansvarlige i Altinn (v/rådmann) Deltakelse Valgforum & Valgkonferanser
Uke 1 – 38	oppdatering valg hjemmeside og facebook m.v.
uke 4	valgmedarbeiderportalen og valgsystemet EVA – klar til bruk lag brukernavn og passord
uke 5	brev til partier om lister og manntall
uke 6	legg inn alle brukere, grunnlagsdata m.m. i EVA admin avrop på valgutstyr (urner m.m.) innen, skanning m.m. (+ avlukker, stempel osv.)
uke 8	saksforberede 1. valgstyremøte
uke 11	innkalling 1. valgstyremøte (Britt ansv.) varsle partiene om bestillingsfrister lister/manntall lag kvitteringsliste manntall og lister
22.03	forberede valgstyremøte 1/protokoll m.v.
23.03	valgstyremøte 1
27. – 28.03	Opplæring – modul 1 for valgansvarlige
31.03	etterarbeid valgstyremøte (vedtaksoppfølging - brev utleggssteder, medhjelpere o.s.v.)
uke 3-38	fortløpende reg. i valgprogrammet – stemmestyre og valgkortinfo m.m.
uke 16	bestill valgtingslokaler
uke 18	bestill Stortingsvalgets valglister – kommer tilsendt??
29. – 30.05	Opplæring – modul 2 for valgansvarlige
uke 22/23	oppslag godkjente lister
uke 23	brev stemmestyre legg inn stemmestyrene i valgsystemet
uke 24	planlegging tidligstemming
uke 24	tilrettelegging tidligstemming
uke 24	brev til institusjoner om forhåndsstemming
uke 24	brev utleggssteder
uke 25	opplæring tidligstemming
uke 25	lag og send inn annonsen tidligstemming
uke 25	lag annonse/oppslag om utl. mannt., klageadg. m.m.
uke 26	sjekk annonsering tidligstemming (fredag 30.06)
1/7-9/8 ??	tidligstemming
1/7-12/9	lovbestemt ajourført manntall
1/7-12/9	event. brev om innføring/strykning manntall

uke 27/28	mottak manntall
uke 27/28	kontroll manntall
uke 28/29	klargjør manntall
uke 28/29	sjekk annonse manntall m.m.
uke 28/29	følgebrev manntall til partiene
uke 29/30	følgebrev manntall utleggssteder
uke 29/30	kjør ut manntall
uke 29/30	mottak og opptelling lister kommunestyrevalget
uke 30/31	forbered opplæring forhåndsstemmemottakere/oppdat. rutiner
uke 31	mottak og opptelling lister fylkestinget
uke 31	sjekk tilgjengelighet valglokaler
uke 31	lag annonse og oppslag forhåndsstemmegivning inkl. inst./amb.
01.08.11	frist for valgkort ut til velgerne (KMD ansvarlig) – direkte til velger
01.08.→	valgkort i retur
uke 31	saksforberede 2. valgstyremøte
uke 32	oppslag ferdigtrykte lister begge valg
uke 32	opplæring forhåndsstemmemottakere
uke 32	fellespakking og utsendelse lister/program partiene
uke 32	sjekk annonse forhåndsstemmegivning
uke 32	innkalling 2. valgstyremøte
07.08	tilrettelegging forhåndsstemming

10.08

ordinær forhåndsstemmegivning starter

16.08	forberede valgstyremøte 2/protokoll m.v.
17.08	valgstyremøte 2
uke 34	brev valgmedarbeidere
uke 34	oppfølging/etterarbeid valgstyremøte 2
uke 34	oppslag institusjonsstemming og ambulerende
uke 35	pakking materiell valgting
uke 35	forbered opplæring funksjonærer, stemmestyrer, valgstyre, prøveutvalg/oppdatere rutiner m.m.
uke 36	forberede institusjonsstemming
uke 36	oppslag valgting
uke 36	lag/send annonse valgting
uke 36	opplæring funksjonærer, valgstyre/tellekorps, stemmestyrer, skanning
uke 36	institusjonsstemming ØMS
uke 36	utdeling materiell
uke 36	ambulerende stemmegivning (08. - 11.09)
uke 36	sjekk annonse valgting
uke 36	melding om oppmøte valgstyre - valgdag
uke 36	mottak og kontroll avkryssingsmanntall
uke 36	planlegging /ordne valgtingslokaler, utstyr og matbestillinger
08.-10.09	avkryssing/prøving forhåndsstemmer
10.-11.09	utkjøring/henting avkryssings manntall

11.09

valgting/grovtelling (Valgstyremøte 4 - se foran)

11.09

fintelling/stikking

12.09

ferdigstillelse og underskrift valgbook (godkjenning valgoppgjør) - Valgstyret

13.09
uke 38
uke 38/39

pakking og ekspedering til fylkesvalgstyret
innhent utleggingsmanntall
rydding, etterarbeid, statistikker, evaluering m.m.