

Vedlagt oversendes utkast til PA-bok.

PA-boka består av en generell innledende del 0 samt en del 1 med prosjektdokumenter. Del 1 med prosjektdokumenter ajourføres kontinuerlig og kan også benyttes til arkivering av egne dokumenter. Det vil bli utarbeidet en perm til hver enkelt.

I denne omgang ønsker vi følgende tilbakemelding før PA-boka distribueres:

Organisasjonsplan.

Er vedlagte ortganisasjonsplan ok?

Framdriftsplaner.

To ugaver er utarbeidet. En med ferdigstillelse til byggestart august 2008 og en med ferdigstillelse til skolestart januar 2009. Vi må drøfte konsekvensene iht. byggetid på 44 eller 61 uker.

Adresseliste.

Er vedlagte adresseliste ok, byggekomité ok?

Tegningsutsendelse.

Vi skal sjekke om vi kan forlenge avtalen med NetPrint (tilsv. avtale som på ishallen).

Kontoplan og kalkylegrunnlaget er oppdatert iht. kommunestyrevedtaket slik at budsjettet nå er 55,0 mill.

Dette til foreløpig orientering.

Med hilsen

Bård S. Solem

Direkte innvalg 72 56 75 22

E-post: [bss@eggen-arkitekter.no](mailto:bss@eggen-arkitekter.no)

Mobiltf.: 90 66 14 29

Eggen Arkitekter AS

Havstein Vestre

7021 Trondheim

[www.eggen-arkitekter.no](http://www.eggen-arkitekter.no)

Sentralbord: 72 56 75 10

Telefaks: 72 56 75 11