

Ok – jeg skal gjøre mitt ytterste for at det ikke er avvik i dokumentene

Leif Arne

---

**Fra:** Tangen-Langseth Trond <trond.tangen-langseth@orland.kommune.no>  
**Sendt:** fredag 7. september 2018 08.48  
**Til:** Leif Arne Skei <LeifArne.Skei@asplanviak.no>  
**Emne:** SV: Ottersbo IV - status

Hei!

Hvis jeg får det på mandag, og det ser greit ut, skal jeg klare å få behandlet saken fram til onsdag, da det skal sendes ut til politikerne!

Mvh, Trond

---

**Fra:** Leif Arne Skei [<mailto:LeifArne.Skei@asplanviak.no>]  
**Sendt:** 7. september 2018 08:40  
**Til:** Tangen-Langseth Trond  
**Emne:** Ottersbo IV - status

Hei

Jeg må bare beklage at dere ikke har mottatt plandokumentene på Ottersbo som lovt tidlig i denne uken.

Den siste uka har det for min del vært vanskelig å få arbeidsro for å fullføre plandokumentene, grunnet annet prosjekt.

Jeg skjønner at det er frustrerende at lovt tidsplan ikke holder – og at annet prosjekt virker å få forrang.

Ferdigbefaring av skole i Troms på onsdag viste seg imidlertid å være en skole langt unna ferdigstilling, og tid både før og etter befaring har gått med i avklaringer omkring dette.

Jeg har ikke funnet det mulig at andre overtar hverken ferdigstilling av Ottersbo eller Mangellister/avklaringer/møter på Lenangen Skole.

Jeg har avsatt tid i helga for å ferdigstille Ottersbo – men skjønner dette er for seint for planlagt behandling i september.

**Leif Arne Skei**  
Sivilarkitekt

T: +47 92 69 71 59  
E: [leif.arne.skei@arkiplan.no](mailto:leif.arne.skei@arkiplan.no)

**Arkiplan, en del av Asplan Viak AS**  
Abels gate 9  
7030 Trondheim

T: 417 99 417  
[www.arkiplan.no](http://www.arkiplan.no) - [www.asplanviak.no](http://www.asplanviak.no)

**Arkiplan har flyttet! Ny adresse over Les vårt nyhetsmagasin [KVARTALET](#)**