

Varsel om endring nummer: 08	
OPPDRAAGSGIVER: Ørland Kommune	
PROSJEKT: Soltunet	
ENTREPRENØR:	
Fosenhus AS	
BYGNINGSDEL: VVS	
TEGNING NR.:	REV.:
Sted: Soltunet	DATO: 30.04.2020
BESKRIVELSE AV AVVIK: Avbestilt fra Byggherre.	
ÅRSAK: Dusj skulle ikke monteres.	
Kommentar: Fratrekk ikke montert dusjgarnityr Bad. Totalt fradrag: 3168,- eks mva	
Dato: 30.04.2020 Erik Sundseth	En bestilling ønskes datert, signert og retturnert innen tidsfrist. Dato: _____ Sign.: _____

