

Milepælsplan "Digital vår"

Fredag 7. mai:

- Vertskommuner: Lokaler for arrangementet er i boks.
- Vertskommuner: Lokal ansvarlig i boks.
- TFK: Videreformidle arena til Streamingselskap
- TFK: Begynner markedsføring

Fredag 21. mai:

- Vertskommuner: Ekstra videoer som evt. promoteringsvideoer fra vertskommuner ferdig
- Vertskommuner: Lokalt kreativt innslag bestemt
- Vertskommuner: Konferansierer, sammen med en voksen veileder i boks.
- TFK: Hilsen fra Trøndelag fylkeskommune-video ferdig.
- TFK: Fortsetter markedsføring

Fredag 28. mai:

- TFK: Filmer fra kommunene ferdigbehandlet.
- TFK: Forestillinger ferdig programmert. (Rekkefølge og kommuner).
- TFK: Info og stikkord til konferansierer ferdig (Da har konferansierer 14 dager til å forberede seg).
- TFK: Sender ut info til alle kommuner og markedsfører i alle fylkets kanaler.

12-13 juni – Gjennomføring (Mulig rigging dagen før,)

Lørdag 12.juni: Ørland (Tidspunkt kan justeres)

Forestilling: 1 kl. 12.00

Forestilling: 2 kl. 15.30

Forestilling: 3: kl. 18.00

Søndag 13.juni: Namsos (Tidspunkt kan justeres)

Forestilling 4 kl. 12.00

Forestilling 5 kl. 15.30