

PETTER BAKØY AS
Att. Frank Kasseth
Leiraveien 30
7100 RISSA

Deres ref.

Vår ref.
4950/2020/614/ROLROD

Dato
25.02.2020

KOSMOS BARNEHAGE - FAKTUR 7436

Det vises til deres faktur med nr. 7436 dd. 31-01-2020.

Betaling av faktura settes på vent pga forsinkelse i utførelse og betales når produksjon er i tråd med faktureringsplan/fremdriftsplan.

Med hilsen

Rolf Roodbol
Prosjektleder

Interne kopimottakere:
Runar Steen Eiendom