


Varsel om endring nummer: 01	
OPPDRAGSGIVER: Bjugn Kommune <i>Ørland K.</i>	
PROSJEKT: Soltunet	
ENTREPRENØR:	
Fosenhus AS	
BYGNINGSDEL: Gulv	
TEGNING NR.:	REV.:
Sted: Gulv, Soltunet	DATO: 17.02.2020
BESKRIVELSE AV AVVIK: Belegg må rives slik at det kan flytavrettes	
ÅRSAK: Endringer i forhold til beskrivelse	
Kommentar: Riving og deponering av belegg. Dette gjelder for alle rom. <u>Totalt økt priskonsekvens: Regningsarbeid riving 600,- ex mva kr pr time. Leie av stripper 1000,- ex mva. deponering av belegg 2000,- ex mva.</u>	
Dato: 17.02.2020 Erik Sundseth	En bestilling ønskes datert, signert og retturnert innen tidsfrist. Dato: <u>21. 02.2020</u> Sign.: <i>[Signature]</i>



du

