


Varsel om endring nummer: 05	
OPPDRAKSGIVER: Ørland Kommune	
PROSJEKT: Soltunet	
ENTREPRENØR:	
Fosenhus AS	
BYGNINGSDEL: Kjøkken	
TEGNING NR.:	REV.:
Sted: Kjøkken, Soltunet	DATO: 26.02.2020
BESKRIVELSE AV AVVIK: Ekstra stikk kjøkken, Lysarmatur overskap	
ÅRSAK: Endringer i forhold til beskrivelse	
Kommentar: På kjøkken legges det opp 3 nye stikk i henhold til foreviste bilder. Led stripe monteres under overskap kjøkken. <u>Totalt økt priskonsekvens:</u> 3 nye stikk 2000,- ex mva, Led stripe 3500,- ex mva Sum: 5500,- x 1,1 = 6050,- ex mva	
Dato: 26.02.2020 Erik Sundseth	En bestilling ønskes datert, signert og retturnert innen tidsfrist. Dato: <u>27.02.2022</u> Sign.:  

ok

