



			2020		2021				
Navn	Startdato	Sluttdato	oktober		november		desember	januar	februar
Signaltesting	09.10.20	18.10.20	[Bar]						
Innregulering av luktreanseanlegg	12.10.20	14.10.20	[Bar]						
Oppstart og innregulering dampanlegg	13.10.20	17.10.20	[Bar]						
Testing råvareanlegg	14.10.20	18.10.20	[Bar]						
Initiell testing forkokere	18.10.20	22.10.20	[Bar]						
Initiell testing koker	24.10.20	26.10.20	[Bar]						
Initiell testing dekanter	27.10.20	29.10.20	[Bar]						
Initiell testing tørke 1	30.10.20	31.10.20	[Bar]						
Initiell testing tørke 2	01.11.20	02.11.20	[Bar]						
Initiell testing melanlegg	03.11.20	09.11.20	[Bar]						
Verifisering av måledata fra sensorer	10.11.20	11.11.20	[Bar]						
Samkjøring av komponenter	12.11.20	18.11.20	[Bar]						
Initiell testing av produksjonskapasitet	19.11.20	30.11.20	[Bar]						
Test og optimalisering av luktreanseanlegg	19.11.20	07.02.21	[Bar]						
Optimalisering av kapasitet	01.12.20	07.02.21	[Bar]						
Måling av støy fra anlegget ved scrubber, 10m, 30m og bebyggelse	25.01.21	03.02.21	[Bar]						
Prøvetaking av utlipp til luft (odour units)	19.02.21	26.02.21	[Bar]						
Prøvetaking av utslipp til sjø	19.02.21	26.02.21	[Bar]						
Verifisering av kapasitet - SAT Confirmation	08.02.21	27.02.21	[Bar]						